

Број: 5365-Е.0304-355081/3-2017
Обреновац 20 JUL 2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. 05. 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-2017 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1353/2017(93/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146, 11563 Велики Црљени
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - АКЗ претоварног моста бр. 4 и тракасти транспортери Т3 и Т4-ТЕ „Колубара“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења услуге и важност уговора
5. **Првобитни рок извршења:** Рок извршења услуга на претоварном мосту бр. 4 је 60 дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао, док је за тракасте транспортере Т3 и Т4 30 дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао. Рок важења уговора је 12 (дванаест) месеци од дана ступања уговора на снагу.
6. **Измењени рок извршења:** Рок извршења услуга на претоварном мосту бр. 4 је 60 дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао, док је за тракасте транспортере Т3 и Т4 30 дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао, а најкасније до 15.08.2018. године.
7. **Првобитни рок важности уговора:** Овај уговор се закључује на период од 12 (словима: дванаест) месеци, односно до исцрпљења уговореног износа из члана 2. овог Уговора.
8. **Измењени рок важности уговора:** Уговор се закључује до испуњења свих уговорних обавеза.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуге – АКЗ претоварног моста бр. 4 и тракасти транспортери Т3 и Т4-ТЕ „Колубара“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 3000/1353/2017(93/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Уговор о пружању услуга (заведен код Корисника услуге под бр. 5365-Е.03.04-208650/19-2017 од 10.07.2017., код Пружаоца услуге дана 10-17/2017-71 од 20.07.2017. године) закључен је са понуђачем Хидротехника-ГМК д.о.о. Београд.

Због потреба ЈП ЕПС, у складу са ГПП за 2018. годину извршена је измена датума ремонта, тј. тоталног застоја. С обзиром да уговор истиче 24.07.2018. године, а како је пружалац услуге уведен у антикорозивну заштиту тракастих транспортера Т3 и Т4 дана 15.07.2018. године, неопходно је продужити рок извршења услуге до 15.08.2018. године.

10. Уговорена цена у износу од 8.983.200,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извршењу услуге заведен код Корисника услуге под бр. 5365-Е.03.04-208650/19-2017 од 10.07.2017., код Пружаоца услуге дана 10-17/2017-71 од 20.07.2017. године
- Извод из конкурсне документације за јавну набавку бр. 3000/1353/2017(93/2017), Тачка 6.31 Измене током трајања уговора
- Предлог за измену уговора по ЈН бр. 3000/1353/2017(93/2017)

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива