

Број
24.09.2018 год.
БЕОГРАД, Балканска 13

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 66. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ ЈН бр.3000/0724/2017 (2125/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова: Занатско грађевински радови на обезбеђивању климатско-радних услова за несметан рад опреме и извршилаца у лабораторији - према постојећем пројекту
4. **Елемент уговора који се мења:** укупно уговорена цена (члан 5 став 1 Уговора), у складу са одредбама члана 28. Уговора („вишак радова“)
5. **Првобитни члан 5 став 1 Уговора:**
„Укупна уговорена цена за планирани обим радова из члана 2. овог Уговора износи: 11.412.750,00 РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.“
6. **Измењени члан 5 став 1 Уговора:**
„Укупна уговорена цена за планирани обим радова из члана 2. овог Уговора износи: 12.098.250,00 РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност. “
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Извођење предметних радова уговорено је након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН 3000/0724/2017 (2125/2017), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 5383-Е.03.02-64768/24-2018 од 22.05.2018.год., број Извођача: 404 од 25.05.2018.год., закључен је са Добављачем: „Пештан“ д.о.о. из Дражевца, ул. Југовића крај бр.250 .

Одредбама члана 28 став 1-3. Уговора („ВИШАК РАДОВА“) наведено је:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77), Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Наручилац ће уколико утврди да су испуњени Законом прописани услови за извођење вишкова радова поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и са Извођачем радова закључити анекс уговора.

У случају извођења вишкова радова, Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза за вредност вишкова радова у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса уговора за вишкове радова.

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.31. „Измене током трајања уговора“, односно одредбама члана 33. Уговора наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због променењих околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Служба за хем. анализу горива и прод. сагоревања Наручиоца, уз сагласност инжењера извршења за грађевинске радове доставила је предлог за анексирање предметног уговора, број 5089-Е.03.02-64768/28-2018 од 05.09.2018.г., са следећим образложењем:

„У току је реализација Уговора за извођење занатско грађевинских радова на обезбеђивању климатско-радних услова за несметан рад опреме и извршилаца у лабораторији према постојећем пројекту. Уговор је закључен са фирмом Пештан д.о.о. из Дражевца (заводни број 5364-Е.03.02-64768/24-2018 од 22.05.2018.). Извођач радова је уведен у посао дана 11.06.2018. године отварањем прве стране грађевинског дневника. Уговорена цена за планирани обим радова износи 11.412.750,00 динара без обрачунатог пореза на додатну вредност. Рок за завршетак радова је 120 дана од дана увођења Извођача у посао. Радови се изводе према Идејном пројекту адаптације лабораторије за анализу горива на локацији ТЕНТ Б.

Након демонтаже старог спуштеног плафона утврђено је право стање машинских и електро инсталација и јавила се потреба да се пројектовано решење промени и прилагоди могућем начину извођења. Ново решење одобрено је од стране пројектаната машинских и електро инсталација и биће саставни део Пројекта изведеног објекта. Ново пројектовано решење захтева и промену уговорених количина радова тако да ће се на појединим позицијама јавити вишак радова у односу на уговорене вредности.

Члан 28. Уговора предвиђа могућност да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми и затражи писану сагласност Наручиоца кроз Анекс уговора.

Извођач радова Пештан д.о.о. упутио је Обавештење о вишку радова дана 03.09.2018. године са захтевом да се одобри извођење вишкова радова.“

Приложеним „Обавештењем о вишку радова по Уговору бр. 5364-Е.03.02.-64768/24-2018“ од 05.09.2018.г. Добављача наведено је да је, у складу са чланом 28. Уговора, у току извођења радова утврђено да постоји вишак радова насталих као последица разлике између стварних количина (у складу са грађевинском књигом) и количина датих у предмеру (уговорених). Добављач је наведеним дописом затражио сагласност Наручиоца за извођење вишка радова, који не прелазе 10% вредности уговорених радова, у складу са чланом 28. Уговора, и у прилогу дописа доставио „Спецификацију вишкова радова“, број 5089-Е.03.02-64768/27-2018 од 05.09.2018.г., одобрено од стране Наручиоца, и то за следеће радове/количине (сходно предмеру радова који је саставни део Уговора):

A) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

- I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - позиција 10. предмера - демонтажа спуштеног плафона: 65м2

IX СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - позиција 1. предмера – набавка и уградња спуштеног плафона: 65 м2

B) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ - позиција 7. предмера – набавка и уградња уградних светиљки са лед диодама: 10 ком. и позиција 19. предмера – набавка и уградња кабла PP00-Y 3*2.5 мм2: 1760 м

Г) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - позиција 13. предмера – набавка, транспорт и уградња плафонског анемостата(решетки): 8 ком. и позиција 19. предмера – непредвиђени радови по налогу наручиоца: 360 нч

Сходно вишковима на наведеним позицијама предмера, и уговореним јединичним ценама, укупна уговорена цена увећава се за 685.500,00 РСД без обрачунатог пореза на додату вредност.

Имајући у виду да специфицирани вишкови радова не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова у складу са одредбама члана 28. Уговора и да је потребно извођење предметних радова, испуњени су услови да се применом члана 115. Закона о јавним набавкама изврше измене предметног Уговора.

8. Уговорене јединичне цене и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН
- Основни уговор
- Записник - извештај о степену реализације уговора (извршено - плаћено)
- Обавештење о вишку радова, Спецификација потребних вишкова радова Додављача
- Предлог за анексирање уговора службе за хем.анализу горива и прод.сагоревања Наручиоца

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ
Жељко Вујиновић

