

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
Улица Царице Милице број 2

Број: 105-Е-03-01-17-47558/16-2017
Београд,
www.eps.rs

04-09-2017

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.47558/13-17 од 31.08.2017. године, поднетог од стране Горана Лукића дипл.ел.инж., директора за производњу енергије ТЕНТ, комисија за јавну набавку доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Усваја се као основан** Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03.47558/13-17 од 31.08.2017. године, па након закључења Уговора о купопродаји добара (ЈП ЕПС број 12.01-47558/9-17 од 09.03.2017. године – у даљем тексту: Уговор) у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда јавне набавке ЈН број 3000/0890/2016 (2230/2016), шифра и ознака из ОРН: 44163140 – Цеви за воду и пару, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену рока за извршење услуга и рока важности уговора.**
- Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 21 Уговора.
- Првобитни рок за испоруку добара гласи:** Продавац се обавезује да испоруку добара изврши сукцесивно током периода трајања Уговора. Продавац је обавезан да добра и атестно–техничку документацију произведених делова и опреме, оверену од стране именованог тела за оцењивање усаглашености, ипоручи најкасније 180 дана од дана потписивања уговора, а рок за предају техничке документације за производњу делова и опреме, одобрене од стране вршиоца стручне контроле и оверене од стране именованог тела за оцењивање усаглашености је 60 дана од дана потписивања уговора.
- Измењени рок за испоруку добара гласи:** Продавац се обавезује да испоруку добара изврши сукцесивно током периода трајања Уговора. Продавац је обавезан да добра и атестно–техничку документацију произведених делова и опреме, оверену од стране именованог тела за оцењивање усаглашености, ипоручи најкасније до 01.03.2018 године, а рок за предају техничке документације за производњу делова и опреме, одобрене од стране вршиоца стручне контроле и оверене од стране именованог тела за оцењивање усаглашености је 60 дана од дана потписивања уговора.

5. **Првобитни рок важности уговора гласи:** Ако уговор није извршен, финансијски испуњен или престао да важи на други законски или овим уговором предвиђен начин, исти важи 8 месеци од дана ступања на снагу, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
6. **Измењени рок важности уговора гласи:** Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
7. **Првобитна вредност уговора** износи: 125.900.000,00 динара без ПДВ и **иста се не мења.**
8. **Објективни разлози:** ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.године
9. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
10. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/0890/2016 (1455/2016) и 3000/0890/2016 (2230/2016) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговорених услова, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова је 01.03.2018.године. Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нити су могли знати да ће након закључења уговора, наступити наведене околности.

Наведене околности су документоване закључком број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године и термин планом ремонта блока ТЕНТ А4 у 2018 години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године.


Купац и продавац су сачинили записник (број купца 105.Е.03.01.-47558/12-2017 од 31.08.2017. године и број Продаваца 3703/17 од 29.08.2017. године), којим је констатован степен реализације уговора.


Конкурсној документацијом за предметну ЈН (број ЈН 3000/0890/2016 (1455/2016)), тачка 6.31. страница 49, предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.


Чланом 21 став 4 уговора о предметној јавној набавци предвиђено је да након закључења Уговора о јавној набавци Купац може да дозволи промену цене и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.


На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 3000/0890/2016 (2230/2016)


Ненад Ђорђевић


Дејан Станковић


Жељко Ранковић


Вишња Лечић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 12.03. 47558/13-17 од 31.08.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105-Е.03.01-399395/6-2016 од 08.11.2016. године
- Уговор о купопродаји ЈП ЕПС број 12.01.-47558/9-17 од 09.03.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018. години, број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник, број купца 105.Е.03.01.-47558/12-2017 од 31.08.2017. године и број Продаваца 3703/17 од 29.08.2017. године