

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0767/2015 (102150/2015)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет :** Набавка услуга - „Фабрички ремонт хидрауличне спојнице VOITH типа P17K“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења
5. **Првобитни рок извршења:** Рок извршења услуге не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу.
6. **Измењени рок извршења:** Рок извршења услуге не може бити дужи од 16 месеци од дана ступања уговора на снагу.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Фабрички ремонт хидрауличне спојнице VOITH типа P17K“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0767/2015 (102150/2015) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 105.Е.03.01.-32639/7-2016 од 23.03.2016. године, број Извршиоца 263/16 од 28.03.2016.године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Институт Михајло Пупин Пројект Инжењеринг“ д.о.о. Београд, Волгина 15 (овлашћени члан групе понуђача), „Енгсол“ д.о.о. Београд, Војводе Степе 285/22 и „Voith Turbo“ д.о.о. Кумодрашка 140 (чланови групе).

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: *“Рок извршења услуге не може бити дужи од 10 месеци од дана ступања уговора на снагу.”*

Образложењем техничке (стручне) службе Наручиоца предложена је измена уговора у делу који се односи на рок извршења услуга. Као разлог за измену уговора наведено је да су приликом предвиђених испитивања „NDT“ методама, склопова и подсклопова спојница откривена оштећења на секундарном котлу и припадајућим деловима, да наведена оштећења није било могуће уочити пре демонтаже спојнице и испитивања „NDT“ методама, па замена поменутих делова није била предвиђена у уговору. Како санација није могућа, неопходно је оштећене делове заменити новим, након тога комплетирати спојницу и извршити тестирање под оптерећењем на пробном столу у фабрици Voith. Радови на комплетирању спојнице могу се наставити тек након обезбеђивања секундарног кола. Како је за реализацију уговора и оспособљавање спојнице за рад неопходна набавка и уградња секундарног кола са припадајућим деловима и исти су неопходни за наставак радова на фабричком ремонту спојнице VOITH типа P17K, предложено је да се рок за извршење уговора продужи за шест месеци.

Овлашћени члан групе понуђача „Институт Михајло Пупин Пројект Инжењеринг“ д.о.о. Београд се дописом број 356/16 од 06.12.2016. године, сагласио са продужењем рока за извршење уговора.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

- (1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.
- (2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.
- (3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.
- (4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.
- (5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 34.924.308,81 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 105.E.03.01.-32639/7-2016 од 23.03.2016. године, број Извршиоца 263/16 од 28.03.2016.године
- Образложење техничке службе Наручиоца
- Допис извршиоца број 356/16 од 06.12.2016. године,

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Финансијски директор ТЕНТ

Милорад Лазић, дипл. ек.

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива