

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е.03.01-4797/2-2017
Обреновац 22-02-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0840/2016 (1255/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Увођење бежичне (wireless) комуникације на постројењима Црпних станица (депонија пепела) – прва фаза“
4. **Елемент уговора који се мења:** Рок извршења услуге
5. **Првобитни рок извршења:** Рок за извршење Услуга из члана 1. овог уговора су следећи:
 - Израда пројекта: месец дана од дана потписивања уговора
 - Испорука опреме: месец дана од дана потписивања уговора
 - Радови и монтажа: два месеца од дана потписивања уговора
 - Тестирање, испитивање и пуштање система у рад: два месеца од дана потписивања уговора
 - Израда и предаја пројекта изведеног стања: три месеца од дана потписивања уговора
6. **Измењени рок извршења:** Рок за извршење Услуга из члана 1. овог уговора су следећи:
 - Израда пројекта: 60 дана од дана потписивања уговора
 - Испорука опреме: 60 дана од дана потписивања уговора
 - Радови и монтажа: 90 дана од дана потписивања уговора
 - Тестирање, испитивање и пуштање система у рад: 90 дана од дана потписивања уговора
 - Израда и предаја пројекта изведеног стања: 120 дана од дана потписивања уговора
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Увођење бежичне (wireless) комуникације на постројењима Црпних станица (депонија пепела) – прва фаза“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0840/2016 (1255/2016) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-348742/20-2016 од 23.12.2016. године, број Пружаоца услуге 0005 од 05.01.2016. године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Каблпројект“ д.о.о. Београд, Партизанске авијације 4 (овлашћени члан групе понуђача) и „Amber Software“ д.о.о. Нови Сад, Илије Бирчанина 32 (члан групе).

Одредбама члана 12. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: "Рок за извршење Услуга из члана 1. овог уговора су следећи:

- *Израда пројекта*: месец дана од дана потписивања уговора
- *Испорука опреме*: месец дана од дана потписивања уговора
- *Радови и монтажа*: два месеца од дана потписивања уговора
- *Тестирање, испитивање и пуштање система у рад*: два месеца од дана потписивања уговора
- *Израда и предаја пројекта изведеног стања*: три месеца од дана потписивања уговора."

Образложењем стручне службе Корисника услуга наведено је да Пружалац услуга није могао да изврши услуге предвиђене уговором због лоших временских услова. Даље је наведено да су све услуге које су тражене везане за спољне радове, од прикупљања података, премеаравања и обиласка пројекта па до самих радова на ископу и полагању пратеће опреме и каблова. Имајући у виду све напред наведено предложено је да се изврши измена рока извршења, на начин који је наведен у тачки 6.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.


(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 3.800.645,32 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.E.03.01.-348742/20-2016 од 23.12.2016. године, број Пружаоца услуге 0005 од 05.01.2017. године
- Образложење техничке службе Наручиоца

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива