

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44.

Број: 105-Е.03.02-93286/24.2017

Датум: 30.10.2017.

Обреновац

31-10-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 62. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године и број 12.01.198183/1-17 од 19.04.2017. године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1890/2016 (2073/2016)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Набавка радова: „Радови на изради скела, испоруци и замени дотрајале термоизолације, лимарским радовима са испоруком материјала-ТЕНТ Б“

- 4. Елемент уговора који се мења:** рок и место извођења радова

5. Првобитни „рок и место извођења радова“:

Радови се изводе од увођења извођача радова у посао кроз грађевински дневник до 31.12.2017. године. Наручилац ће извођача радова увести у посао у року од најкасније 30 дана од дана обостраног потписивања уговора. Термин план радова на изради скела, испоруци и замени дотрајале термоизолације, лимарским радовима са испоруком материјала на ТЕНТ Б биће усаглашен са извођачем радова у фази увођења у посао.

Место извођења радова је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б,

6. Измењени „рок и место извођења радова“ :

Радови се изводе од увођења извођача радова у посао кроз грађевински дневник до 31.03.2018. године. Наручилац ће извођача радова увести у посао у року од најкасније 30 дана од дана обостраног потписивања уговора. Термин план радова на изради скела, испоруци и замени дотрајале термоизолације, лимарским радовима са испоруком материјала на ТЕНТ Б и ТЕНТ А биће усаглашен са извођачем радова у фази увођења у посао.

Место извођења радова је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б и локација ТЕНТ А.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Радови на изради скела, испоруци и замени дотрајале термоизолације, лимарским радовима са испоруком материјала на ТЕНТ Б уговорени су након спроведеног поступка јавне набавке бр. 3000/1890/2016 (2073/2016), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 5364-Е.03.02-93286/16-2017 од 26.04.2017.год., број Извођача: 26049. од 26.04.2017.год, закључен је са Групом извођача: Изопрогрес а.д. Београд, из Београда, ул. Бачванска бр. 21, Матични број 07032412, ПИБ 102011472, Текући рачун 160-0000000920146-64, Banca Intesa АД Београд, кога заступа генерални директор, Зоран Стојановић, дипл. инж. машинства (носилац заједничке понуде), Термика-Београд а.д. Београд из Београда, ул. Краљевића Марка бр. 2, Матични број 07064403, ПИБ 100180993, кога заступа генерални

директор Милан Глигоровски, дипл. инж. машинства (члан групе понуђача) и ГСТ д.о.о. Београд (Вождовац) из Београда, ул. Бачванска бр. 21, Матични број 20517581, ПИБ 106041488, кога заступа директор Милош Милошевић, дипл. правник (члан групе понуђача).

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и чланом 9. Уговора наведено је: „Радови се изводе од увођења извођача радова у посао кроз грађевински дневник до 31.12.2017. године. Наручилац ће извођача радова увести у посао у року од најкасније 30 дана од дана обостраног потписивања уговора. Термин план радова на изради скела, испоруци и замени дотрајале термоизолације, лимарским радовима са испоруком материјала на ТЕНТ Б биће усаглашен са извођачем радова у фази увођења у посао.

Место извођења радова је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б.“

Одредбом члана 25. став 3. Уговора наведено је: „Уколико уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или закона, уговор престаје да важи истеком рока од 10 месеци од дана потписивања уговора, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.35. „Измене током трајања уговора“, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

У случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке, може се извршити промена термина рока извршења и трајања уговора, не мењајући вредност и цене из уговора.“

Предметним Уговором, у члану 27. „Завршне одредбе“, наведено је:

„Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна.

Наручилац може повећати обим предмета Уговора из члана 1 за максимално до 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора.

У случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке, може се извршити промена термина рока извршења и трајања уговора, не мењајући вредност и цене из уговора.“

Стручна (техничка) служба Наручиоца доставила је захтев за измену рока и места извођења радова по предметном Уговору којим је наведено :

„Након закључења предметног уговора наступиле су околности:

Услед хаварије на блоку А4, због завареног споја на излазној комори прегрејача VI, што директно утиче на могућност рада блока, неопходно је извршити интервенцију за коју су неопходни и скеларски и термоизолатерски радови.

Због потребе извођења радова у дужем временском периоду од уговореног и извођења уговорених радова и на локацији ТЕНТ А за коју је важећи уговор финансијски истрошен због потребе стандардног ремонта блока А4 (капитални ремонт одложен за 2018.год.) , потребно је извршити измену Уговора у делу рока завршетка и места извођења радова.

Нови рок завршетка радова је 31.03.2018.године, док је место извођења радова је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ Б и ТЕНТ А.“

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој

мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорене јединичне цене, укупно уговорена цена у износу од 19.905.870,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 5364-Е.03.02-93286/16-2017 од 26.04.2017.год.,
број Извођача: 26049. од 26.04.2017.год

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива