

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е.03.01-96247/25-2017
Обреновац 25-08-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1889/2016 (1875/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова - „Санација пропале ППЗ мреже у котларницама и машинској сали блока Б1 и Б2“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења
5. **Првобитни рок извршења:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 60 дана од дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора, путем писаног позива Наручиоца.
6. **Измењени рок извршења:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 100 дана од дана увођења у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора, путем писаног позива Наручиоца.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Уговора о извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01-96247/20-2017 од 17.05.2017. године, број Извођача радова: 519/17 од 19.05.2017. године -, закључен је са понуђачем Vladex d.o.o. из Београд-Борча, Ул. Ивана Милутиновића бр.87/а.

Одредбом члана 8 закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 60 дана од дана увођења у посао”. Извођач радова ће бити уведен у посао најкасније 30 дана од дана потписивања уговора, путем писаног позива Наручиоца

Извођач радова се дописом од 18.08.2017. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 5390-Е.03.02-96247/22-2017 дана 18.08.2017. године, обратио са захтевом за продужење рока за извођење радова. Потпуна обустава радова је уследила, када је температура прелазила 50°С, у данима када су радови извођени амбијенталне температуре су биле више од 40°С (просечно од 45-47°С). То је смањило ефикасност радова и урађено је далеко мање од предвиђеног. Такође је наведено да се у Уговору везано за рок извођење радова мирује у случају временских неприлика које могу битно утицати на сигурност и безбедност радова, опреме и радне снаге

Техничка (стручна) служба корисника услуге је у допису број 5390-Е.03.01.-96247/23-2017 од 23.08.2017. године навела да је сагласна са предложеном изменом уговора у делу рока извођења радова.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 7.981.052,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговора о извођењу радова, број Наручиоца 105.E.03.01-96247/20-2017 од 17.05.2017. године, број Извођача радова: 519/17 од 19.05.2017. године

- Допис Извођача радова од 18.08.2017. године, заведен код Наручиоца под бројем 5390-E.03.02-96247/22-2017 од 18.08.2017. године

- Допис техничке службе Наручиоца број 5390-E.03.01.-96247/23-2017 од 23.08.2017. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива