

Број: 105-Е.0301-140726/16-2017
Обреновац 12-12-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0848/2016 (2091/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка добара - „Мониторинг генератора А3 и А5 - парцијална пражњења“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења услуга у тачки 2
5. **Првобитни рок извршења:**
За време трајања Уговора, Продавац се обавезује да сукцесивно изврши сваку појединачну испоруку предметних добара односно изврши услуге и то:
 - Рок за испоруку добара, позиција 1 (тачке 1-8) обрасца структуре цене (образац бр. 2) 4 (четири) месеца од дана ступања Уговора на снагу.
 - Рок за извршење услуга, (тачка 9) обрасца структуре цене (образац бр. 2), је у току ремонта блокова А3 и А5 током 2017. године и трајање радова ће бити усклађено са трајањем ремонта блока али не дуже од 60 дана од дана увођења у посао. Купац се обавезује да писаним путем обавести продавца 7 (седам) дана пре почетка радова.Напомена: Очекивани термин извођења услуга је 2017. година - током ремонта блока А3 и А5 (Јул-Август 2017. год). Купац задржава право да измени термин план рада у складу са потребама посла а без додатних трошкова по Купца.
6. **Измењени рок извршења:**
За време трајања Уговора, Продавац се обавезује да сукцесивно изврши сваку појединачну испоруку предметних добара односно изврши услуге и то:
 - Рок за испоруку добара, позиција 1 (тачке 1-8) обрасца структуре цене (образац бр. 2) 4 (четири) месеца од дана ступања Уговора на снагу.
 - Рок за извршење услуга, (тачке 8 и 9) обрасца структуре цене (образац бр. 2), ће бити усклађени са трајањем ремонта датог блока али не дуже од 60 дана од дана увођења у посао за дати блок. Купац се обавезује да писаним путем обавести продавца 7 (седам) дана пре почетка радова.Напомена: Термин извођења услуга за блок А-5 је 2017. година (током ремонта), а за блок А3 2018. година (током ремонта). Купац задржава право да измени термин план рада у складу са потребама посла а без додатних трошкова по Купца.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка добара - „Мониторинг генератора А3 и А5 - парцијална пражњења“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0848/2016 (2091/2016) применом отвореног поступка јавне набавке у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о купопродаји добара, број Купца 105.Е.03.01-140726/11-2017 од 23.05.2017. године, број Продавца: 04/2303 од 24.05.2017. године, закључен је са понуђачем Електротехнички институт „Никола Тесла“ а.д., Ул. Косте Главинића 8а, 11000 Београд и Предузеће за производњу, промет и услуге Р.Е.С.С. д.о.о Београд, Ул.др Ивана Рибара бр. 202/19 као подизвођачем.

Могућност измене уговора предвиђена је тачком 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и Одељком 8 - модел уговора у члану 20.

Чланом 20 Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01-140726/15-2017 од 16.10.2017. године наведено је да је обавеза продаваца била да изврши испоруку добара из тачака 1-7 Обрасца структуре цене у року од 4 месеца од дана ступања Уговора на снагу и да је тај део Уговора реализован. Тачка 8 из обрасца структуре цене се односи на израду техничке документације, односно на услуге које се већим делом могу обавити након увођења Продавца у посао или након завршетка послова монтаже (нпр. пројекат изведеног стања, извештај о референтним испитивањима, и дијагностиви итд.). Наручилац је променио термине за ремонтне активности на блоку А3 и А5, што условљава промену рока извршења услуга. Имајући у виду све напред наведено предложено је да се продужи рок за извршење услуга за тачке 8 и 9 из обрасца структуре цене на блоку А-3 тј. за време ремонта блока А-3 током 2018. године.

8. Уговорена цена у износу од 24.603.460,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС 97.Е.03.01-140726/15-2017 од 16.10.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.140726/2-2017 од 15.03.2017. године
- Уговор о купопродаји, број Купца 105.Е.03.01-140726/11-2017 од 23.05.2017. године, број Продавца 04/2303 од 24.05.2017. године
- Записник број 03.01.-140726/14-2017 од 16.10.2017. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива