

Број: 105-Е.03.01-21636/3-2018
Обреновац 19-01-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/1762/2017 (1222/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова „Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извођења радова
5. **Првобитни рок завршетка радова:**

Дат у члану 8. став 1. уговора и гласи:

Рок за извођење радова је 90 календарских дана од увођења Извођача радова у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 15 дана од закључења уговора. Наручилац се обавезује да писаним путем обавести Извођача радова 7 дана пре почека радова.

6. **Измењени рок завршетка радова:**

Рок за извођење радова је до 01.06.2018. године.

Наручилац ће обавести Извођача минимум 7 дана пре извођења радова.

7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова Измештање Пропан-бутан станице ТЕНТ А“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр: 3000/1762/2017 (1222/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-345559/12-2017 од 04.10.2017., број Извођача радова: 580 од 09.10.2017., закључен је са „Вија Оцел“ д.о.о. Београд из Београда-лидер, „Гастех“ д.о.о. Инђија -члан групе понуђача, „Imes - Соор“ д.о.о. Београд-подизвођач .

Могућност измене предвиђена је у моделу уговора у члану 31.

Извођач радова, због објективних околности на страни Наручиоца, није могао да изврши прикључење система са резервним боцама.

Наручилац је обавестио Извођача да се прикључење нове станице и искључење постојеће мора обавити у периоду енергетске стабилности, када захтеви за електричном енергијом буду смањени, односно у после - зимском периоду, јер су тренутно сви блокови ТЕНТ А у раду и на мрежном систему ЕПС-а.


Из наведеног разлога је потребно продужити рок за извођење радова до 01.06.2018. године, уз обавезу Наручиоца да обавести писаним путем Извођача минимум седам дана пре отпочињања самих радова

8. Уговорена цена у износу од 9.883.403,40 динара се не мења.

Прилог:

- Захтев за измену од 12.01.2018. године
- Предлог за измену уговорених услова 105-Е.03.01-21636/2-2018 од 18.01.2018. године
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о о извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-345559/12-2017 од 04.10.2017., број Извођења радова: 580 од 09.10.2017

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива