

Број: 5365-Е.03.04-16167/13-2018
Обреновац 27 DEC 2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. 05. 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1709/2017-3000/1066/2017

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса организационе целине: ТЕ Колубара Велики Црљени, 3. Октобра 146, 11563 Велики Црљени
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова: **Термоизолација К3-К6 – ТЕ Колубара**
4. **Елемент уговора који се мења:** цена
5. **Првобитна цена:** Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи 29.832.368,60(словима:двадесетдеветмилионаосамстотинадесетдвехиљадетрис тинешесдесетосамдинара и 60/100) РСД без пореза на додату вредност.
6. **Измењена цена:** Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи 32.815.000,00 (словима:тридесетдвамилионаосамстотинапетнаестхиљададинара) РСД без пореза на додату вредност.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова – **Термоизолација К3-К6 – ТЕ Колубара** уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. **1709/2017-3000/1066/2017** применом отвореног поступка у складу са чланом 32 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Уговор о извођењу радова (заведен код Наручиоца под бр. 5365-Е.03.04-16167/7-2018 од 21.02.2018. године, код Извођача радова под бр. 181 од 05.03.2018. године) закључен је са групом понуђача ПДВ ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Попучке бб, Ваљево-лидер и ПРО ТЕНТ д.о.о., Круг ТЕНТ Б, Ушће, Обреновац-члан групе понуђача.

У току ремонтних радова указала се потреба да се прошири обим испитивања стања материјала цевовода високог притиска, паровода. Након извршеног хидро теста котла 6 евидентирана су цурења на прелазном делу испаривач-прегрејач паре 1. Наведене активности са техничке стране нису могле да се предвиде.

Да би се извршила додатна испитивања на цевоовдима и поправка оштећених цеви уградњом панела потребно је поставити цевну скелу, демонтирати топлотну изолацију а затим и извршити уградњу нове изолације и демонтажу скеле.

Предвиђене количине техничком спецификацијом које су саставни део уговора су исцрпљене, а с обзиром да је чланом 25. Уговора предвиђено да се може уговорити вишак радова и то искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде, који не прелази 10% вредности укупно уговорених радова, предлажемо да се потпише Анекс за промену укупно уговорене цене из члана 2.Уговора.

8. Остали битни елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова заведен код Наручиоца под бр. 5365-Е.03.04-16167/7-2018 од 21.02.2018. године, код Извођача радова под бр. 181 од 05.03.2018.године
- Извод из конкурсне документације за јавну набавку бр. 1709/2017-3000/1066/2017 , Тачка 6.31 Измене током трајања уговора
- Предлог за измену уговора по ЈН бр. 1709/2017-3000/1066/2017
- Вишак радова по Уговору број 5365-Е.03.04-16167/7-2018 од 21.02.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива