

Број: 105-Е.03.01-70528/3-2019
Обреновац 28-02-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансисјки директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН ЈН/3000/1714/2017 (479/2017, 1688/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга: Партија 2 : Истражне услуге на бетонским и металним и к-јама спољних погона и круне котла ТЕНТ А
4. **Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге
5. **Првобитни рок и динамика пружања услге:**

Дат у члану 5 став 1 и гласи:

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 12 (словима: дванаест) месеци почев од дана ступања на снагу овог Уговора

6. Измењени рок и динамика пружања услге:

Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора за партију 2 износи 16 (словима: шеснаест) месеци, а за партију 3 износи 12 (словима: дванаест) месеци почев од дана ступања на снагу овог Уговора.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга Партија 2 : Истражне услуге на бетонским и металним и к-јама спољних погона и круне котла ТЕНТ А уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: ЈН/3000/1714/2017 (479/2017, 1688/2017)., применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге услуге 105-Е.03.01-48273/9-2018 од 02.03.2018 број Пружаоца услуге 44-2711 од 12.03.2018 закључен је са ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД из Београда.

Могућност измене предвиђена је у моделу уговора у члану 16.

Потребно је продужити рок извршења услуге за партију 2 "Истражне услуге на бетонским и металним конструкцијама спољних погона и круне котла ТЕНТ-а" због непредвиђених радова који су се јавили у току извршења уговора, као и лоших временских услова. Тренутни временски услови су лоши и онемогућавају да се уговорене услове реализују. Такође, копач је био у лошем стању и дошло је до пуцања стеле копача. Рађена је санација копача и Пружалац услуге није био у могућности да приступи у адекватном временском периоду извршењу услуга. Једина позиција која није завршена је позиција 1 структуре цене: Допрема угља, Копач и Одлагач 1 која предвиђа постављање мерних инструмената којима би се утврдило стварно стање напрезања у челичним елементима услед експлоатационих оптерећења. Мерна опрема има такве карактеристике да најпоузданије резултате даје при температурама конструкције између +5°C и +20°C, тј тада се добијају најпрецизнији подаци.

Из напред наведених разлога потребно је да се уговор продужи за још четири месеца да би се у одговарајућим условима извршило потребно испитивање...

8. Уговорена цена у износу од 1.800.000,00 динара се не мења.

Прилог:

- Захтев за продужење рока од 13.02.2019. године
- Предлог за измену уговорених услова од 27.02.2019. године
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о пружању услуге број Корисника услуге 105-Е.03.01-48273/9-2018 од 02.03.2018 број Пружаоца услуге 44-2711

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива