

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/1954/2017 (1585/2017)**

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд  
**Адреса наручиоца:** Београд, Балканска 13  
**Огранак:** ТЕНТ Београд – Обреновац  
**Адреса огранка:** Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга: „Услуга израде техничке документације за изградњу истоварног колосека и пратећих постројења железничке станице Обреновац“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок важења уговора
5. **Првобитни рок важности уговора:**

Дат у члану 18 став 1. уговора и гласи:  
Овај Уговор се закључује за период од 20 (словима: двадесет) месеци.

**6. Измењени рок важности уговора:**

Овај Уговор се закључује за период од 26 (словима: двадесетшест) месеци.

**7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга „Услуга израде техничке документације за изградњу истоварног колосека и пратећих постројења железничке станице Обреновац“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1954/2017 (1585/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105-Е.03.01-20885/10-2018 од 15.03.2018. године, број Пружаоца услуге: У-0203/18. од 20.03.2018. године, закључен је са групом понуђача: „Н-Инг“ д.о.о. Београд, Патријарха Димитрија 125Н, 11000 Београд (овлашћени члан) и „Цестра“ д.о.о. Београд, Макензијева 57, 11000 Београд (члан групе)

Могућност измене предвиђена је у моделу уговора у члану 21.

У току реализације уговора Пружалац услуге се обратио захтевом за продужењем рока важности уговора, а везано за објективне околности приликом извршења уговора, односно немогућности да приступи даљем извршењу израде техничке документације.

Наиме, Идејни пројекат је након завршетка, дана 17.05.2019.године, достављен на стручну контролу ревизионој комисији коју формира Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Како до данас (4 месеца), није достављен извештај стручне контроле Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Пружалац услуге неће бити у могућности да у оквиру важности уговора од 20 месеци изврши преостали уговорени посао израде техничке документације, те је неопходно продужити рок важности уговора за још 6 месеци.

**8. Уговорена цена у износу од 6.420.000,00 динара се не мења.**

**Прилог:**

- Захтев за продужење рока од 5072-Е.03.01-267850/3-2018 од 19.09.2019. године и 5072-Е.03.01-267850/2-2018 од 17.09.2019. године
- Предлог за измену уговорених услова од 30.09.2019.године
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о пружању услуге број Корисника 105-Е.03.01-20885/10-2018 од 15.03.2018. године, број Пружаоца услуге: У-0203/18. од 20.03.2018. године.

**Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.**

Финансијски директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива