

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (пречишћен текст ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.7610/22-2018 од 13.11.2018. године, поднетог од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. **Усваја се као основан** Предлог за измену уговора о јавној набавци ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.-7610/22-2018 од 13.11.2018. године, па након закључења Уговора о извођењу радова (ЈП ЕПС број 12.01.-7610/16-18 од 14.05.2018. године – у даљем тексту: Уговор) у отвореном поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума са једним добављачем на период од две године, ЈН број 3000/0733/2017 (1611/2017), шифра и ознака из ОРН: 45453000-Ремонтни и санациони радови, **Наручилац**, без спровођења поступка јавне набавке, **дозвољава промену односно повећање уговорене цене.**
2. **Основ за измену уговорених услова** је тачка 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члан 24 модела уговора из Конкурсне документације за предметну ЈН односно члан 24 Уговора.
3. **Првобитна цена гласи:** Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 66.966.030,00 РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност. (словима: шездесетшест милиона деветсто шездесет шест хиљада тридесет динара)
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
Цена је дата на паритету F_{co} огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ А.
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.
4. **Измењена цена гласи:** Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 72.125.900,00 РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност. (словима: седамдесет два милиона двадесет пет хиљада девет стотина динара)
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
Цена је дата на паритету F_{co} огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ А.
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

5. **Објективни разлози:** Поред редовних ремонтних радова било је и више већих непланираних интервенција, као што су застој блока А5 - санација озида на каналима 53 и 54, два застоја на блоку А3 – санација сливних углова левка ложишта и санација глава рецикулационих канала 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Обим предмета уговора је увећан за 7,705%, што представља износ од 5.159.870,00 динара.
6. **На основу** ове одлуке, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
7. **Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује** на Порталу јавних набавки, а Извештај се доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, уз извод из Конкурсне документације за ЈН број 3000/0733/2017 (1611/2017) и Уговор о предметној јавној набавци у којима се налази наведени основ за измену.

Образложење

Након закључења Уговора, како је наведено у Предлогу за измену уговора о јавној набавци, поднетом од стране директора за производњу енергије ТЕНТ, наступиле су следеће околности:

Поред редовних ремонтних радова било је и више непланираних интервенција, као што су застој блока А5 - санација озида на каналима 53 и 54, два застоја на блоку А3 – санација сливних углова левка ложишта и санација глава рецикулационих канала 31, 32, 33, 34, 35 и 36.

Као доказ напред наведеног приложени су изводи из грађевинског дневника и обрачунски листови грађевинске књиге, који се односе на ове интервенције.

Такође приложен је и предмер радова у коме је по позицијама приказан вишак радова. Обим предмета уговора је увећан за 7,705%, што представља износ од 5.159.870,00 динара.

Имајући у виду напред наведено, предложено је да се закључи анекс уговора, у делу који се односи на увећање уговорене цене, а из разлога што је повећан обим предмета уговора.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачком 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду, предвиђено је да наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Оквирног споразума због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Оквирног споразума У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Оквирног споразума која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 24 да уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем радова више од уговорених, који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77), Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који не прелазе 10% вредности укупно уговорених радова. Наручилац ће уколико утврди да су испуњени Законом прописани услови за извођење вишкова радова поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и са Извођачем радова закључити анекс уговора. У случају извођења вишкова радова, Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза за вредност вишкова радова у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса уговора за вишкове радова. Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.). Извођач радова и стручни надзор су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о томе обавесте Наручиоца. Извођач се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна радова, независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне непредвиђене радове који уговором нису обухваћени, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за испуњење Уговора и чија укупна вредност није већа од петнаест процената (15%) вредности уговорених радова. У случају појаве непредвиђених радова Наручилац ће поступити у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

На основу наведеног а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора ЈП ЕПС

Милорад Грчић

Прилози:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.Е.03.01.-7610/22-2018 од 13.11.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/0733/2017 (1611/2017)
- Оквирни споразум, број Наручиоца 12.01.-7610/15-18 од 10.05.2018. године, број Извођача радова 11205 од 10.05.2018. године
- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 12.01.-7610/16-18 од 14.05.2018. године, број Извођача радова 11451 од 14.05.2018. године
- Допис број 5302-Е.03.01.-7610/19-2018/ од 04.10.2018. године.
- Извод из грађевинског дневника за 07.09.2018., 08.09.2018., 10.09.2018., 11.09.2018., 12.09.2018., 13.09.2018., 14.09.2018.,
- Извод из обрачунског листа грађевинске књиге од 31.08.2018., 30.09.2018., 31.10.2018. године
- Предмер радова у коме су приказани вишкови радова