

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44.

Број: 5364-ЕО.01.-3694/15-2018

Датум: 22-05-2018

Обреновац



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), члана 62. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015. године и број 12.01.198183/1-17 од 19.04.2017. године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017.године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН/3000/1940/2017(1565/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка добара „МРУ опрема за багер станицу (ТЕНТ Б)“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења услуга монтаже локалних ормара, електрично повезивање и пуштање у рад-копада 66. (ставка 21.6 обрасца структуре цене) (члан 5. Уговора „рок и место испоруке-динамика уградње“)
5. **Првобитни члан 5. Уговора „рок и место испоруке-динамика уградње“:**

„Продавац се обавезује да испоруку изврши најкасније у року од 45 дана од закључења уговора. Рок извршења послова уградње опреме, електричног повезивања и пуштања у рад на багер станици блока Б1 је 25 дана у току ремонта блока Б1 2018. године од дана увођења у посао (дан након заустављања блока ради ремонта), а на багер станици блока Б2 је 25 дана у току ремонта блока Б2 2018. године од дана увођења у посао (дан након заустављања блока ради ремонта). О евентуалним променама рокова Купац и Продавац ће заједнички сачинити записник најкасније 5 дана пре почетка извођења радова са дефинисаним роком трајања.

Место испоруке/уградње је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, ТЕНТ Б Ушће, магацин ТЕНТ Б.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне.“

6. Измењени члан 5. Уговора „рок и место испоруке-динамика уградње“:

„Продавац се обавезује да испоруку изврши најкасније у року од 45 дана од закључења уговора. Рок извршења послова уградње опреме, електричног повезивања и пуштања у рад на багер станици блока Б1 (за позицију бр. 21.6) је 25 дана у току ремонта блока Б1 2019. године од дана увођења у посао, а најкасније до 31.05.2019. године.

Рок извршења послова уградње опреме, електричног повезивања и пуштања у рад на багер станици блока Б2 (за позицију бр. 21.6) је 25 дана у току ремонта блока Б2 2019. године од дана увођења у посао а најкасније до 31.05.2019. године.

О евентуалним променама рокова Купац и Продавац ће заједнички сачинити записник најкасније 5 дана пре почетка извођења радова са дефинисаним роком трајања.

Место испоруке/уградње је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, ТЕНТ Б Ушће, магацин ТЕНТ Б.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне.“

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Испорука и уградња МРУ опреме за багер станицу уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН/3000/1940/2017(1565/2017), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о купопродаји добара, број Купца: 5364-Е.03.02-3694/8-2018 од 02.03.2018.год., број Продавца: 1-001-18-3 од 09.03.2018.год, закључен је са понуђачем: Предузеће за инжењеринг мерно-регулационе опреме, трговину и услуге „ЗБ Инжењеринг“ доо Београд, ул. Баштованска 3/12, са подизвођачем: Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг „Информатика“ ад, Београд, ул. Јеврејска 32 (Део уговора који ће извршити подизвођач: 29% (израда и монтажа електро ормана, комада 66.)).

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и чланом 5. Уговора наведено је: „Продавац се обавезује да испоруку изврши најкасније у року од 45 дана од закључења уговора. Рок извршења послова уградње опреме, електричног повезивања и пуштања у рад на багер станици блока Б1 је 25 дана у току ремонта блока Б1 2018. године од дана увођења у посао (дан након заустављања блока ради ремонта), а на багер станици блока Б2 је 25 дана у току ремонта блока Б2 2018. године од дана увођења у посао (дан након заустављања блока ради ремонта). О евентуалним променама рокова Купац и Продавац ће заједнички сачинити записник најкасније 5 дана пре почетка извођења радова са дефинисаним роком трајања.

Место испоруке/уградње је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Прелазак својине и ризика на испорученим добрима која се испоручују по овом Уговору, са Продавца на Купца, прелази на дан испоруке. Као датум испоруке сматра се датум пријема добара у складиште ЈП ЕПС, ТЕНТ Б Ушће, магацин ТЕНТ Б.

Продавац се обавезује да, у оквиру утврђене динамике, отпрему, транспорт и испоруку добра организује тако да се пријем добара у складишта ЈП ЕПС врши у времену од 08:00 до 14:00 часова, а у свему у складу са инструкцијама и захтевима Купца.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет Продавца.

У случају да Продавац не изврши испоруку добара у уговореном року, Купац има право на наплату уговорне казне.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.34. „Измене током трајања уговора“, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Предметним Уговором, у члану 21. „Измене током трајања уговора“, наведено је:

„Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Купац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Стручна (техничка) служба Наручиоца доставила је Предлог за измену уговора, број 5364-Е.03.02.-3694/14-2018 од 14.05.2018.године, којим је наведено следеће:

„Добављач „3B INŽENJERING d.o.o.“ Београд је дана 03.04.2018.године доставио захтев за уградњу опреме по предметном уговору, и то следећих позиција (обрасца структуре цене):

21.1.-Монтажа трансмитера притиска са носачем, процесно и електрично повезивање и пуштање у рад

21.2.-Монтажа трансмитера притиска без носача, процесно и електрично повезивање и пуштање у рад

21.3.-Монтажа трансмитера нивоа, електрично повезивање и пуштање у рад

21.4.-Монтажа индуктивних сензора са звездама, електрично повезивање и пуштање у рад

21.5.-Монтажа крајњих прекидача, електрично повезивање и пуштање у рад

21.6.-Монтажа локалних ормара, електрично повезивање и пуштање у рад

Одговором водећег инжењера за МПУ на предметни захтев Добављача „3B INŽENJERING d.o.o.“ Београд наведено је: „Главни посао „Реконструкција управљања системом одшљакивања и багер станицом Б1 и Б2 и интеграција на постојећи ДЦС систем отпепеливања ТЕНТ Б“ неће бити извршен у ремонтима блокова Б1 и Б2 2018.год., већ се одлаже за ремонтне периоде 2019.год., а због касног уговарања уградње ДЦС система, тако да пружалац услуге „Siemens“ Београд није у могућности да до почетка ремонтних активности 2018.год. реализује припремне активности (израда и одобрење радне верзије пројекта, наручивање, израду, ожичавање и испоруку ормара и уређаја)“.

Приложен је и записник са састанка представника „Siemens“ Београд и ТЕНТ Б Ушће. Одговором је даље наведено: „Обзиром да је посао уградње МПУ опреме за багер станице повезан са поменутом уградњом ДЦС система, следи да у ремонтним терминима 2018.год. за блокове Б1 и Б2 није могуће извршити монтажу локалних ормара, електрично повезивање и пуштање у рад (ставка 21.6. обрасца структуре цене)“

Након пријема предметног одговора, Добављач „3B INŽENJERING d.o.o.“ Београд доставио је захтев за продужење рока за извршење послова уградње по предметном уговору до 31.05.2019.год.“

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по

општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 5.089.600,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о купопродаји добара, број Купца: 5364-Е.03.02-3694/8-2018 од 02.03.2018..год.,
број Продавца: 1-001-18-3 од 09.03.2018.год

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЖЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ
Жељко Вујиновић



Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива