

Број: 105-Е.03.01-18652/3-2019
Обреновац 13-03-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1690/2018 (1208/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова - „Надвишење касете – ТЕМ“
4. **Елемент уговора који се мења:** цена
5. **Првобитна цена гласи:**

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 27.896.780,14 РСД, без обрачуног пореза на додату вредност.
(словима: двадесетседаммилионаосамстодеведесетшестхиљадаседамстоосамдесет и 14/100)
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ/ локација ТЕМ Свилајнац
6. **Измењена цена гласи:**

Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 29.008.885,68 РСД, без обрачуног пореза на додату вредност.
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
Цена је дата на паритету Fco Огранак ТЕНТ/ локација ТЕМ Свилајнац
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова - „Надвишење касете – ТЕМ“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1690/2018 (1208/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15)
Уговор извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-18652/3-2019 од 18.01.2019. године, а код Извођача радова: под бројем 13 од 16.01.2019. године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Devix“ д.о.о. Лазаревац из Лазаревца, ул: Димитрија Туцовића бр.30, 11550 Лазаревац, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)
2а) „КГЛ“ д.о.о. Лазаревац из Лазаревца, Ул. Јанка Стајчића бр.1, (члан)
2б) ДОО „Градис“ Чачак из Чачка, Ул. Топличка бр. 33, (члан)
2ц) „Небојша Спасић ПР Гео Урбан“ УБ из Уба, Ул. Краља Петра I Ослободиоца бр.72.(члан)

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду (измене током трајања уговора) и моделом уговора у члану 31.

Према уговору 105-Е-03.01.-18652/3-2019 од 18.01.2019., закљученим између Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, као Наручиоца, и фирме „Девих“ д.о.о., као овлашћеног представника Извођача, и чланова: „КГЛ“ д.о.о., ДОО „Градис“ и „Небојша Спасић ПР Гео Урбан“ изведени су радови на надвишењу касете 7 депоније пепела ТЕМ. Обим и количина уговорених радова дата је према пројекту.

Пре самог извођења радова ситуација на терену се значајно разликовала од оне у пројекту. Упућен је Захтев за измену пројекта, који је и прихваћен од стране Директора.

Због новонастале ситуације, дошло је до повећања одређених позиција земљаних радова. Део тих радова је требало да изведу радници ТЕМ својом механизацијом. Како је инсистирано да се блок ТЕМ стави у погон, за ове радове није било времена па је део тих радова извео Извођач.

Извршено је геодетско мерење нултог стања, као и завршног стања, ради утврђивања ситуације, из кога се види да је дошло до повећања количина на позицијама из земљаних радова, како је и Извођач приказао у окончаној ситуацији. Такође, било је позиција које су у знатној мери изведене него што је било уговорено, као и позиција које нису извођене. Укупан износ повећања обима предмета уговора: 1.112.105,54 РСД (3,99%).

8. Остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова од 07.03.2019. године
- Спецификација изведених радова
- Извод из Конкурсне документације за ЈН 3000/1690/2018 (1208/2018)
- Уговор извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-18652/3-2019 од 18.01.2019. године, број Извођача радова: 13 од 16.01.2019. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива