



Број: 1805-Е, 0301-159276/2-2020.  
Обреновац 23-03-2020

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

### О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1805/2018 (3000/1556/2018)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд  
**Адреса наручиоца:** Београд, Балканска 13  
**Огранак:** ТЕНТ Београд – Обреновац  
**Адреса огранка:** Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Набавка радова - „Земљани бетонски армирачки зидарски тесарски подполагачки стаклорезачки водоинсталатерски и други грађевински и грађевинско-занатски радови у ТЕНТ-А“
- 4. Елемент уговора који се мења:** цена
- 5. Првобитна цена гласи:**  
Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 29.995.805,00 РСД, без обрачунатог пореза на додату вредност.  
(словима: двадесетдеветмилионадеветстотинадеведесетпетхиљадаосамстотинапет)дин.  
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.  
Цена је дата на паритету Fco огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ А а по потреби и остале локације Наручиоца.  
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.
- 6. Измењена цена гласи:**  
Укупна уговорена цена из члана 2. овог Уговора износи: 29.861.287,32 дин.  
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.  
Цена је дата на паритету Fco огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ А а по потреби и остале локације Наручиоца.  
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**  
Набавка радова – „Земљани бетонски армирачки зидарски тесарски подполагачки стаклорезачки водоинсталатерски и други грађевински и грађевинско-занатски радови у ТЕНТ-А“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 1805/2018 (3000/1556/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01.-16022/5-2019 од 18.02.2019. године, број Извођача радова 47 од 14.02.2019. године, закључен је са „Метал-Обреновац, д.о.о из Обреновца, Ул. Савска бр.4 Матични број 07085435, ПИБ 101209657, Текући рачун 265-1100310004554 Банка Raiffeisen ,кога заступа Лазић Војислав, директор (у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе:

GTP IMES-COOP d.o.o из Обреновца, Ул. Фрушкогорска бр.21 Матични број 07530536, ПИБ 101214454, кога заступа Мирко Икодиновић.

Пештан д.о.о. из Дражевца, Ул. Југовића крај бр.250 Матични број 07422121, ПИБ 101933071, кога заступа Раде Стевановић

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду (измене током трајања уговора) и моделом уговора у члану 30.

У предлогу за измену уговора број од 16.03.2020. године наведено је да је Уговор о извођењу радова закључен на вредност од 29.995.805,00 динара.. Због радова који су настали услед природе посла на термоелектранама, као и захтева за радом услед захтева других групација које није било могуће предвидети, дошло је до одступања од уговорених количина.

У току извршења уговора радови по појединим позицијама обрасца структуре цене су извршени у већем/мањем обиму од уговореног.

На основу наведеног неопходно је сачинити анекс уговора јер је реализован мањи обим радова од планираног, па је тако и реализована вредност нижа од уговорене. Реализована вредност уговора је 29.861.287,32 дин.

#### 8. Остали елементи уговора се не мењају.

##### Прилог:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци од 16.03.2020. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 1805/2018 (3000/1556/2018)
- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 1105.Е.03.01.-16022/5-2019 од 18.02.2019. године, број Извођача радова 47 од 14.02.2019.
- Табела реализованих позиција структуре цене

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ  
Жељко Вујиновић

##### Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива