



Број: 105-Е.0301-86158/3-2020
Обреновац 13.03.2020

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1850/2018 (3000/0108/2018)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Набавка радова - Керамичарски и подопологачки радови, партија 1. Керамичарски радови
- 4. Елемент уговора који се мења:** цена
- 5. Првобитна цена гласи:**
Укупна цена из члана 2. овог Уговора за Партију 1 износи: 4.115.100,00 РСД, без обрачуног пореза на додату вредност.
(словима: четиримилионастопетнаестхиљадасто) рсд
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
Цена је дата на паритету Fco огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ А, Б, ТЕК и ТЕМ.
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.
- 6. Измењена цена гласи:**
Укупна цена из члана 2. овог Уговора за Партију 1 износи: 3.219.451,75 РСД, без обрачуног пореза на додату вредност.
(словима: тримилионадвестотинедеветнаестхиљадачетристопедесетједан 75/100) рсд
На цену из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
Цена је дата на паритету Fco огранак ТЕНТ/ локација ТЕНТ А, Б, ТЕК и ТЕМ.
Обрачун за извршене радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.
- 7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Набавка радова – „Керамичарски и подопологачки радови“ партија 1. Керамичарски радови, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 1850/2018 (3000/0108/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01.-13264/9-2019 од 31.01.2019. године, број Извођача радова 22 од 28.01.2019. године, закључен је са „МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ“ д.о.о. из Обреновца, ул. Савска бр.4 Обреновац.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду (измене током трајања уговора) и моделом уговора у члану 30.

Могућност измене уговора предвиђена је у члану 30. Уговора.

У предлогу за измену уговора број 105.Е.03.01.-86158/2-2020 од 06.03.2020. године наведено је да је Уговор о извођењу радова закључен на вредност од 4.115.100,00 динара без ПДВ-а.

Због радова који су настали услед природе посла на термоелектранама, као и захтева за радом услед захтева других групација које није било могуће предвидети, дошло је до одступања од уговорених количина.

У току извршења уговора радови по појединим позицијама обрасца структуре цене су извршени у већем обиму од уговореног. У питању су следеће позиције Обрасца структуре цене:

1. - количина увећана за 454,56 м²
4. - количина увећана за 86,35 м²
7. - количина увећана за 10,08 м²
13. - количина увећана за 82 нч

Напред наведене позиције су извршене у обиму већем од уговореног, док позиције 3, 6, 8, 9 и 11 обрасца структуре цене нису уопште реализоване. Преостале позиције обрасца структуре цене су реализоване у обиму мањем од уговореног.

На основу горе наведеног неопходно је направити измену уговора, због вишкова/мањкова на наведеним позицијама и јер је реализован мањи обим радова од планираног, па је тако и реализована вредност нижа од уговорене. Реализована вредност уговора је 3.219.451,75 динара без ПДВ-а.

8. Остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01.-86158/2-2020 од 06.03.2020. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 1850/2018 (3000/0108/2018)
- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01.-13264/9-2019 од 31.01.2019. године, број Извођача радова 22 од 28.01.2019. године
- Табела реализованих позиција структуре цене
- Допис број 2332-Е.03.01-136686/1-2020 од 04.03.2020. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.


Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива