
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А,  Богољуба Урошевића Црног 44.
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  000853/2014
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка радова- „Израда Главног пројекта система одпепељивања испод Електрофилтера блока А3, према услојеном решењу за електрофилтер А3. На основу главног пројекта извршити набавку и уградњу опреме система одпепељивања испод електрофилтера А3. Пуштање и подешавање система одпепељивања.“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: Извођач радова се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у следећим роковима:

Рок за израду главног пројекта је три недеље од потписивања Уговора.

Рок за испоруку опреме, монтажу и подешавање система је до 30.11.2014. год.

Рок за пуштање у рад је до 10.12.2014. год.

6. Измењени рок извршења: Извођач радова се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у следећим роковима:
· Рок за испоруку опреме, монтажу система до 20.12.2014.
· Извођење радова не може почети пре него што се не стекну услови за рад испод електрофилтера (завршени радови – електро; изолатерски и остали)

· Рок за пуштање у рад је 31.01.2015.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка радова- „Израда Главног пројекта система одпепељивања испод Електрофилтера блока А3, према услојеном решењу за електрофилтер А3. На основу главног пројекта извршити набавку и уградњу опреме система одпепељивања испод електрофилтера А3. Пуштање и подешавање система одпепељивања.“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 000853/2014, применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).
       Уговор о извођењу радова, број Инвеститора : 26565. од 05.09.2014.год., број Извођача: 14092и од 08.09.2014.год., закључен је са понуђачем „Друштво за инжењеринг, промет и услуге „Irma projekt sistem“ доо са седиштем у Београд - Земун, Његошева 29, матични број 06203574, ПИБ 100200456, кога заступа директор  мр Драган Гузијан, дипл.маш.инж“ 
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Извођач радова се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у следећим роковима:
· Рок за израду главног пројекта је три недеље од потписивања Уговора.

· Рок за испоруку опреме, монтажу и подешавање система је до 30.11.2014. год.

· Рок за пуштање у рад је до 10.12.2014. год.“  
        Достављеним образложењем техничке(стручне) службе Наручиоца наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога,  што је систем отпепељивања везан за електрофилтер, а како је морао да се уради нови темељ ЕФ кота +0,00m, Инвеститор је од Извођача накнадно тражио измену положаја и димензија базалтних канала за транспорт пепела и шљаке у Главном грађевинском пројекту система отпепељивања испод Електрофилтера блока А3.         
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 72.225.716,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Инвеститора : 26565. од 05.09.2014.год., број Извођача: 14092и од 08.09.2014.год.
- образложење техничке(стручне) службе Наручиоца 
            Достављено:                                                          
-уз предмет ове јавне набавке 
-архива                                                          
Страна 2 од 2

