ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД                                               

Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

Редни број јавне набавке: 004592                      
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), доносим

О  Д  Л  У  К  У

о измени уговора
1. Мења се уговор закључен између наручилаца ТЕНТ д.о.о. Обреновац, с једне стране и извршиоца «ЛМ МЕТАЛМОНТ» ДОО, са седиштем у Обреновцу,  Краља Милутина 13 б, заведеног код наручиоца ТЕНТ д.о.о. Обреновац под бројем 25683 од 14.04.2014. године,  брoj  Извршиоца  80/ЛМ-14 од 15.04.2014. године
2. Предмет уговора – Ремонт цевног система котла блока А6 у ТЕНТ-у „А“, а шифра и назив из општег речника набавки је: 50531100 – Услуге поправке и одржавања котлова.

3. Првобитни рок извршења, дефинисан у уговору и обрасцу понуде, мења се и то на начин што је рок извршења уместо од 21.04.2014 године до 21.05.2014. године, након измене уговора  од 08.05.2014. године до 20.06.2014.године.
4. Првобитна вредност уговора не мења се и износи 5.400.200,00 динара без ПДВ-а (словима: петмилионачетристохиљададвестадинара).
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Објективни разлози за измену уговора:
На основу члана Одлуке о додели уговора број 9229 од 01.04.2014. године Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац, закључило је уговор чији је предмет ремонт цевног система котла блока А6 у ТЕНТ-у „А“ (заводни брoj Наручиоца  025683. од 14.04.2014. године,  брoj  Извршиоца  80/ЛМ-14 од 15.04.2014. године) са извршиоцем «ЛМ МЕТАЛМОНТ» ДОО, са седиштем у Обреновцу,  Краља Милутина 13 б.

На основу нових ремонтних планова за 2014. годину, дефинисаних дана 14.04.2014. године, од стране ЈП ЕПС, дошло је до промене плана извођења ремонтних радова на блоку А6 у ТЕНТ-у „А“. Након тога дошло је до поплава и ванредног стања у Републици Србији, па је план ремоната промењен дана 30.05.2014. године. Планирано време извођења ремонтних радова од 21.04.2014 године до 21.05.2014. године, замењено је периодом од 08.05.2014. године до 20.06.2014.године. 
 Основ за измену уговора:

      1) Промењене околности предвиђене Законом о облигационим односима ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), IV. РAСКИДAЊE ИЛИ ИЗMEНA УГOВOРA ЗБOГ ПРOMEњEНИХ OКOЛНOСTИ, члан 133.став 1. и став 4:
(1) Aкo пoслe зaкључeњa угoвoрa нaступe oкoлнoсти кoje oтeжaвajу испуњeњe oбaвeзe jeднe стрaнe, или aкo сe збoг њих нe мoжe oствaрити сврхa угoвoрa, a у jeднoм и у другoм случajу у тoj мeри дa je oчиглeднo дa угoвoр вишe нe oдгoвaрa oчeкивaњимa угoвoрних стрaнa и дa би пo oпштeм мишљeњу билo нeпрaвичнo oдржaти гa нa снaзи тaкaв кaкaв je, стрaнa кojoj je oтeжaнo испуњeњe oбaвeзe, oднoснo стрaнa кoja збoг прoмeњeних oкoлнoсти нe мoжe oствaрити сврху угoвoрa мoжe зaхтeвaти дa сe угoвoр рaскинe.

 (4) Угoвoр сe нeћe рaскинути aкo другa стрaнa пoнуди или пристaнe дa сe oдгoвaрajући услoви угoвoрa прaвичнo измeнe.
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