
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ Б, Поштански фаx 35., Ушће 
Место: Обреновац
Број одлуке:    1826
Датум одлуке: 10.03.2015.год.
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
ОДЛУКУ О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 101511
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка радова- „Радови на регенерацији дренажних бунара на депонији пепела и санација пијезометарског система на депонији пепела “ (ТЕНТ-Б)
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења (извођења радова)
5. Првобитни „рок извршења“:
(1)“Рокови извођења радова и термин планови активности, дефинисаће се у току реализације уговора, од стране Наручиоца.

(2)Предвиђени период у коме је потребно завршити регенерацију свих бунара и санацију пијезометарског система је 180 календарских дана од увођења Извођача у посао. 
(3)О увођењу Извођача у посао саставља се посебан записник, и то се констатује у грађевинском дневнику.
(4)О конкретним променама рокова Наручилац и Извођач ће заједнички сачинити записник најкасније 5(пет) дана пре почетка извођења радова са дефинисаним обимом услуга и роком трајања.

(5)Наручилац ће извршити увођење Извођача у посао у периоду не дужем од 1 месеца од потписивања уговора. 
(6)Ако Наручилац не уведе Извођача у посао, Извођач ће му одредити накнадни рок за испуњење те обавезе. 
(7)Ако Наручилац ни у накнадном року не уведе Извођача у посао, Извођач може раскинути уговор.

(8)Рок за увођење Извођача у посао продужава се ако је уредно испуњење обавезе наручиоца онемогућено вишом силом. Продужење рока износи онолико времена колико је трајало дејство више силе и колико је било потребно за отклањање њених последица.“
6. Измењени „рок извршења“: 
(1)“Рокови извођења радова и термин планови активности, дефинисаће се у току реализације уговора, од стране Наручиоца.

(2)О увођењу Извођача у посао саставља се посебан записник, и то се констатује у грађевинском дневнику.

(3)О конкретним променама рокова Наручилац и Извођач ће заједнички сачинити записник најкасније 5(пет) дана пре почетка извођења радова са дефинисаним обимом услуга и роком трајања.

(4)Наручилац ће извршити увођење Извођача у посао у периоду не дужем од 1 месеца од потписивања уговора. 
(5)Ако Наручилац не уведе Извођача у посао, Извођач ће му одредити накнадни рок за испуњење те обавезе. 
(6)Ако Наручилац ни у накнадном року не уведе Извођача у посао, Извођач може раскинути уговор.

(7)Рок за увођење Извођача у посао продужава се ако је уредно испуњење обавезе наручиоца онемогућено вишом силом. Продужење рока износи онолико времена колико је трајало дејство више силе и колико је било потребно за отклањање њених последица.

(8)Радове на регенерацији свих бунара и санацији пијезометарског система потребно је извести до датума 15.05.2015.године.“
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
     „Радови на регенерацији свих бунара и санацији пијезометарског система на депонији пепела“(ТЕНТ Б, Ушће) уговорени су након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр.:101511, применом члана 32. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС 124/12).
    Уговор, број Наручиоца-Инвеститора:26381. од 12.08.2014.год., број Извођача:U75-491/14 од 01.09.2014.год., закључен је са Извођачем „ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП“ д.о.о., са седиштем у Београду, ул.Заплањска бр.84е/6.  
    Одредбама члана 8. став 1-8. Уговора, као рок извођења радова, наведено је: 
(1)“Рокови извођења радова и термин планови активности, дефинисаће се у току реализације уговора, од стране Наручиоца.

(2)Предвиђени период у коме је потребно завршити регенерацију свих бунара и санацију пијезометарског система је 180 календарских дана од увођења Извођача у посао. 

(3)О увођењу Извођача у посао саставља се посебан записник, и то се констатује у грађевинском дневнику.

(4)О конкретним променама рокова Наручилац и Извођач ће заједнички сачинити записник најкасније 5(пет) дана пре почетка извођења радова са дефинисаним обимом услуга и роком трајања.

(5)Наручилац ће извршити увођење Извођача у посао у периоду не дужем од 1 месеца од потписивања уговора. 

(6)Ако Наручилац не уведе Извођача у посао, Извођач ће му одредити накнадни рок за испуњење те обавезе. 

(7)Ако Наручилац ни у накнадном року не уведе Извођача у посао, Извођач може раскинути уговор.

(8)Рок за увођење Извођача у посао продужава се ако је уредно испуњење обавезе наручиоца онемогућено вишом силом. Продужење рока износи онолико времена колико је трајало дејство више силе и колико је било потребно за отклањање њених последица.“
    Извoђaч je у пoсao увeдeн дaнa 19.09.2014.године, од када је почео да тече рок од 180 календарских дана за извођење радова. У складу са наведеним, рок за извођење радова је датум 18.03.2015.године.

    Дана 27.02.2015.године Извођач је доставио Захтев за продужење рока извођења радова до 15.05.2015.године, у коме се наводи следеће:
„Извођење радова на регенерацији дренажних бунара одвијало се у врло неповољним метеоролошким, хидролошким и хидрогеолошким условима са повременим проблемима оперативне природе. Обилне и честе падавине у протеклој години, условиле су генерално високе нивое подземних вода у јесењем и зимском периоду, са самоизливима на појединим бунарима и до 5 l/s и у великој мери успориле и отежале радове на регенерацији бунара. Било је потребно створити услове који су омогућавали радове са постизањем позитивних ефеката, односно, задовољавајућих резултата. Из тог разлога, рад са хемијским препаратима , на појединим бунарима, морао је бити поновљен због немогућности превазилажења високих пијезометарских притисака и утискивања киселине у прифилтерску зону бунара. Треба напоменути да сваки хемијски третман, програмски, захтева одређено време(4-5 дана). Поред неповољних метеоролошких услова у првој трећини јануара месеца, екстремно ниских температура ваздуха (испод -7ºС), повремених јаких ветрова и снежних падавина, поменути оперативни проблеми са којима се Извођач сусретао, подразумевали су повремене изостанке електричара са Термоелектране који је требао да омогући електрификацију градилишта, кашњење испоруке ремонтованих потапајућих пумпи за уградњу у регенерисане бунаре или недостатак неких хидромашинских делова (вентила и сл.) за уградњу исте, немогућности рада недељом из безбедносних разлога по људство Извођача због активности ловаца на и у околини депоније пепела као и прекид у извођењу радова од 20-28.11.2014.год. захтеван од стране „Рударског института“ како би се донела званична одлука о томе који ће се бунари на депонији регенерисати. Све претходно наведено, утицало је на поремећај планиране динамике извођења радова на регенерацији бунара и из тог разлога молимо за продужетак рока за извођење поменутих радова до 15.05.2015.год.“
    Дана 04.03.2015.године, техничка служба Наручиоца-Инвеститора поднела је предлог за продужење рока извођења радова до 15.05.2015.год., наводећи да сматра да је захтев Извођача оправдан .
Прилог: Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133.
(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 6.966.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

-Уговор о извођењу радова, број Наручиоца-Инвеститора:26381. од 12.08.2014.год., број Извођача:U75-491/14 од 01.09.2014.год.
-Захтев за продужење рока извођења радова од 27.02.2015.год.
-Образложење техничке службе Наручиоца-Инвеститора од 04.03.2015.год.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
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