
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број:_______________

Обреновац,__________
          (место и датум)
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-72300/5-16 од 25.03.2016. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  доноси 

О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  003776/2014
1. Назив наручиоца:    Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд
     Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
     Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
     Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуге Фабричког ремонта хидрауличне спојнице тип R17K блока А-1 и замена кућишта на хидрауличној спојници тип R17KGS блока А-6.
4. Елемент уговора који се мења: РОК ИЗВРШЕЊА.
5. Првобитни рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 месеци за замену кућишта R 17 KGS односно 10 месеци за фабрички ремонт R 17 K, од дана потисивања Уговора, што ће бити констатовано заједничким записником наручиоца и извршиоца услуге.
6. Измењени рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 месеци од дана потписивања уговора за замену кућишта R 17 KGS, односно најкасније до 20.05.2016. године за фабрички ремонт R 17 K, што ће бити констатовано заједничким записником наручиоца и извршиоца услуге.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Набавка услуга Фабричког ремонта хидрауличне спојнице тип R17K блока А-1 и замена кућишта на хидрауличној спојници тип R17KGS блока А-6 уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке 003776/2014 применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о пружању услуга закључен је са понуђачем VOITH TURBO d.o.o  са седиштем у Београду, брoj Наручиоца  27264 од 26.01.2015. године,  брoj  Извршиоца  072 од 03.02.2015. године .

Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења наведено је: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 месеци за замену кућишта R 17 KGS односно 10 месеци за фабрички ремонт R 17 K, од дана потисивања Уговора, што ће бити констатовано заједничким записником наручиоца и извршиоца услуге.

Oдлукoм o измeни угoвoрa број 03.01-78742/1-15 од 01.12.2015. године наручилац је изменио првобитни рок извршења, тако да исти гласи „Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 месеци од дана потписивања уговора за замену кућишта R 17 KGS, односно најкасније до 24.03.2016. године за фабрички ремонт R 17 K, што ће бити констатовано заједничким записником наручиоца и извршиоца услуге.“
Разлог за измену уговореног рока извршења услуга био је тај што су приликом завршног испитивања спојнице R 17 K на пробном столу измерене високе вредности вибрација на лежају примара у аксијалном смеру. Констатовано је да је узрок томе технологија производње сета зупчаника, која је у складу са стандардима који су важили у току производње спојница. 

Размотрено је неколико опција како би се умањиле вредности вибрација, али је свака од њих имала недостатке и није гарантовала побољшање вибрационог стања.
Након детаљне анализе фабрика је предложила да се израде нови назубљени венци зупчаника и уграде на постојеће главчине. Како ово решење не спада у стандардну поправку и захтева додатно време за пројектовање, израду појединачних елемената, обраду у склопу, балансирање ротора, монтажу спојнице, поновно испитивање на пробном столу рок извршења услуге је продужен.
Дана 16.03.2016. године техничка служба наручиоца доставила је допис у коме наводи да је потребно продужити рок извршења услуге за додатних  60 дана, односно до 20.05.2016. године,  а из разлога што нови назубљени венци зупчаника нису прошли завршну контролу у фабрици, те је потребно израдити нове уз кориговани технолошки поступак.
Технологија израде предметних зупчаника није стандардна, па се с тога није могао очекивати потпуни ефекат приликом прве производње.

Прилог- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 50.487.388,21 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају. 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
