
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: TEНТ А
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  000382/2014
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Замена челичних делова носеће челичне конструкције котла А1,А2“. 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до краја 2014.-е године.

6. Измењени рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 28.02.2015.-е године.
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга „Замена челичних делова носеће челичне конструкције котла А1,А2“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 000382/2014, применом II (друге) фазе квалификационог поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).
       Уговор о пружању услуга , број Наручиоца  : 26989 од 27.11.2014.год., број Извршиоца : 388/14 од 27.11.2014.год., закључен је са понуђачем „ГОША МОНТАЖА АД ВЕЛИКА ПЛАНА“ , 28.октобра 65 , Велика Плана.
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до краја 2014.-е године.“ 
Достављеним образложењем техничке(стручне) службе Наручиоца од 23.12.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога : Према  инструкцијама , препорукама и упозорењу главног пројектанта ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ЕНТЕЛА , технички и технолошки није могуће одрадити услуге на круни котла блока А1 у потпуности без застоја блока. Да би се повезала надвишења на блоку са главним носачима потребан је застој блока за извођење заваривачких услуга. 
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 25.971.115,40 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга , број Наручиоца : 26989 од 27.11.2014.год., број Извршиоца:388/14 од 27.11.2014.год.
- образложење техничке(стручне) службе Наручиоца од 23.12.2014.год.
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