
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А 
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  100121/2014
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка радова- „Изођење надвишење преливног стуба“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од 60 дана од дана увођења у посао (отварања грађевинског дневника).
6. Измењени рок извршења: Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од 110 дана од дана увођења у посао (отварања грађевинског дневника).
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка радова- „Изођење надвишење преливног стуба“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 100121/2014, применом отовреног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).
       Уговор о извођењу радова, број Инвеститора : 27309. од 09.02.2015.год., број Извођача: 2/15 од 12.02.2015.год., закључен је са понуђачем ГТП „Imes-Coop“ Фрушкогорска 21, 11500 Обреновац  
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од 60 дана од дана увођења у посао (отварања грађевинског дневника).“  
                Достављеним образложењем односно захтевом извођача од 03.06.2015.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења, због прекида који су направљени због кише и развејавања пепела. Као и да је по налогу Надзорног органа почетком бетонирања врата стуба из статичких разлога усвојено је да од момента завршетка етaже бетонирање не сме се скидати оплата 24 сата.          
Прилог:
-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 17.105.851,50 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
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