ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД                                               

Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

ОГРАНАК ДРУШТВА: ТЕ Морава Свилајнац
ДАТУМ: 06.06.2014.године
ЈН БРОЈ: 1324/2013                       
На основу члана 115 Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), доносим

О  Д  Л  У  К  У

о измени уговора

1. Мења се уговор закључен са групом понуђача: Водопривредно предузеће „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума, ул. цара Лазара 109, Ћуприја, „ИНСТЕЛ – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Сад - члан конзорцијума, ул. Васе Стајића 22б, Нови Сад „ТЕХНОГРАДЊА“ д.о.о. Крушевац - члан конзорцијума, ул. мајке Југовића 14, Крушевац и  Агенција за геодетске услуге и пројектовање ГЕОПРОЈЕКТ Младеновић Небојша пр Алексинац - члан конзорцијума, ул. Момчила Поповића 73, Крушевац, заведен под бројем 25387 дана 31.12.2013. године и заведен код извођача под бројем 02-4/1, дана 14.01.2014. године.
2. Предмет набавке – радови „Израда касете број VIII за депоновање пепела и шљаке по главном пројекту надвишења депоније пепела и шљаке до максималне коте депоновања“
Шифра из општег речника набавки је: 45222110 – радови на изградњи одлагалишта за отпад
3. Првобитни рок извршења, од 75 календарских дана од дана уплате аванса (23.1.2014.године), је био 08.04.2014.године. 
Анексом број 25387/I од 08.04.2014.године, односно 02-4/1-1 од 08.04.2014.године, измењен је члан 7. став 1. уговора, тако да је 21.05.2014. био рок извођења радова по наведеном уговору.

Мења се члан 7. став 1. уговора, тако да је нови рок извршења уговора, 15.07.2014. године.
4. Првобитна вредност уговора остаје непромењена и износи 53.020.294,65  динара без ПДВ (словима: педесеттримилиона двадесетхиљада двестадеведесетчетири динара и 65/100).
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Објективни разлози за измену уговора:
Уговор број 25387 од 31.12.2013.год. закључен са групом понуђача – Водопривредно предузеће „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума, ул. цара Лазара 109, Ћуприја, „ИНСТЕЛ – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Сад - члан конзорцијума, ул. Васе Стајића 22б, Нови Сад „ТЕХНОГРАДЊА“ д.о.о. Крушевац - члан конзорцијума, ул. мајке Југовића 14, Крушевац и  Агенција за геодетске услуге и пројектовање ГЕОПРОЈЕКТ Младеновић Небојша пр Алексинац - члан конзорцијума, ул. Момчила Поповића 73, Крушевац.
Анексом број 25387/I од 08.04.2014.године, односно 02-4/1-1 од 08.04.2014.године, измењена је одредба члана 7. став 1. уговора, тако да је 21.05.2014. године био рок извођења радова по наведеном уговору.
Дана 06.06.2014.године, извођач радова, „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума, је доставио захтев за продужење рока извођења радова, број 01-1958 од 26.05.2014.године, заведен на писарници ТЕНТ д.о.о. под бројем 17707. 
Сходно одредби члана 7. уговора 25387, као и одредби узансе 42. Посебних узанси о грађењу,  разлози због којих извођач није био у могућности да радове изведе у уговореном року, односно до 21.05.2014.године, су природни догађаји, односно полава која је резултат велике количене падавина у првој половини маја 2014.године.
С обзиром да одредбом члана 7. уговора 25387, извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова сходно одредби узансе 42. Посебних узанси о грађењу, констатовано је да наведени разлози оправдавају продужење рока реализације овог уговора.
Основ за измену уговора:
1) У одељку 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 3.9 – остали захтеви наручиоца на страни 11/97-12/197 и моделом уговора у члану 7. на страни 118/197, конкурсне документације за ЈН 1324/2013, предвиђено је продужење рока за извођење радова сходно одредби узансе 42. Посебних узанси о грађењу. 

2) ПОСЕБНЕ УЗАНСЕ О ГРАЂЕЊУ („Службени лист СФРЈ“ БР. 18/77): узанса 42 продужење рокова: 
„Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком

документацијом;

4) закашњење увођења извођача у посао;

5) поступци наручиоца из узансе 70;

6) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;

7) непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести;

8) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.“
3) Члан 7. став 4.-7. уговора 25387.
3

