ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД                                               

Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

ОГРАНАК ДРУШТВА: ТЕ Морава Свилајнац
ДАТУМ: 07.04.2014.године
ЈН БРОЈ: 1324/2013                       
На основу члана 115 Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), доносим

О  Д  Л  У  К  У

о измени уговора

1. Мења се уговор закључен са групом понуђача: Водопривредно предузеће „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума, ул. цара Лазара 109, Ћуприја, „ИНСТЕЛ – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Сад - члан конзорцијума, ул. Васе Стајића 22б, Нови Сад „ТЕХНОГРАДЊА“ д.о.о. Крушевац - члан конзорцијума, ул. мајке Југовића 14, Крушевац и  Агенција за геодетске услуге и пројектовање ГЕОПРОЈЕКТ Младеновић Небојша пр Алексинац - члан конзорцијума, ул. Момчила Поповића 73, Крушевац, заведен под бројем 25387 дана 31.12.2013. године и заведен код извођача под бројем 02-4/1, дана 14.01.2014. године.
2. Предмет набавке – радови „Израда касете број VIII за депоновање пепела и шљаке по главном пројекту надвишења депоније пепела и шљаке до максималне коте депоновања“
Шифра из општег речника набавки је: 45222110 – радови на изградњи одлагалишта за отпад
3. Првобитни рок извршења, од 75 календарских дана од дана уплате аванса (23.1.2014.године), је 08.04.2014.године. 
Мења се члан 7. став 1. уговора, тако да је нови рок извршења уговора, 21.05.2014. године.
4. Првобитна вредност уговора остаје непромењена и износи 53.020.294,65  динара без ПДВ (словима: педесеттримилиона двадесетхиљада двестадеведесетчетири динара и 65/100).
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Објективни разлози за измену уговора:
Уговор број 25387 од 31.12.2013.год. закључен са групом понуђача – Водопривредно предузеће „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума, ул. цара Лазара 109, Ћуприја, „ИНСТЕЛ – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Нови Сад - члан конзорцијума, ул. Васе Стајића 22б, Нови Сад „ТЕХНОГРАДЊА“ д.о.о. Крушевац - члан конзорцијума, ул. мајке Југовића 14, Крушевац и  Агенција за геодетске услуге и пројектовање ГЕОПРОЈЕКТ Младеновић Небојша пр Алексинац - члан конзорцијума, ул. Момчила Поповића 73, Крушевац.
Одредбом члана 7. уговора 25387 је предвиђен рок за извођење радова који не може бити дужи од 75 календарских дана од дана уплате аванса. Аванс од 19.087.306,08 динара са ПДВ, је уплаћен дана 23.01.2014.године. Сходно уговору радови би требало да се заврше закључно са 08.04.2014.год.
Дана 07.04.2014.године, извођач радова, „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја - лидер конзорцијума, је доставио захтев за продужење рока извођења радова, број 04-1069 од 01.04.2014.године, заведен на писарници ТЕНТ д.о.о. под бројем 9850. Разлози на које извођач није могао утицати, а због којих је дошло до кашњења у увођењу извођача у посао дана 07.03.2014.године, а не 23.01.2014.године када је извођачу уплаћен аванс су: измена пројектованих решења, кашњење у избору надзорног тима на контроли извођења радова у складу са пројектованим условима, неповољни временски услови за извођење земљаних радова који су основ за извођење радова на цевоводима, као и за извођење осталих радова.
Обзиром да одредбом члана 7. уговора 25387, извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова сходно одредби узансе 42. Посебних узанси о грађењу, констатовано је да наведени разлози оправдавају продужење рока реализације овог уговора.
Основ за измену уговора:
1) У одељку 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 3.9 – остали захтеви наручиоца на страни 11/97-12/197 и моделом уговора у члану 7. на страни 118/197, конкурсне документације за ЈН 1324/2013, предвиђено је продужење рока за извођење радова сходно одредби узансе 42. Посебних узанси о грађењу. 

2) ПОСЕБНЕ УЗАНСЕ О ГРАЂЕЊУ („Службени лист СФРЈ“ БР. 18/77): узанса 42 продужење рокова: 
„Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим што се рок продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за евентуално померање радова у неповољније годишње доба.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком

документацијом;

4) закашњење увођења извођача у посао;

5) поступци наручиоца из узансе 70;

6) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;

7) непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није знао нити је могао знати да се морају извести;

8) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова.“
3) Члан 7. став 4.-7. уговора 25387.
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