
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: _______________

Обреновац _________________
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст), члана 74. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 3020/3-15 од 01.10.2015. године) и пуномоћја директора ЈП ЕПС броj 12.01.-72300/3-16 од 01.03.2016. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси 

О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ 101462/2015
1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд
      Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2

      Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

      Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „Монтажа дизаличних стаза и дизалица“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења 
5. Првобитни рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 месеци од дана потписивања уговора.  
6. Измењени рок извршења: Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши до 17.05.2016. године.  
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - „Монтажа дизаличних стаза и дизалица“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 101462/2015, применом отвореног поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12, 14/15).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 03.01.-6317/4-15 од 15.09.2015. године, број Извршиоца: 19801 од 17.09.2015. године, закључен је са групом понуђача коју чине: ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“, са седиштем у Обреновцу, Ушће, Круг ТЕНТ Б; А.Д. За пројектовање грађевинских објекта и инжењеринг „МОСТПРОЈЕКТ“ Београд, Палмира Тољатија 11 Нови Београд; „МИКРО КОНТРОЛ“ д.о.о. Београд, Васе Пелагића бр. 30; Предузеће за инжењеринг, трговину и услуге „КОНМАТ“ д.о.о. Београд, Салвадора Аљендеа 18/III; Универзитет у Београду – Машински факултет Београд, Краљице Марије 16, Београд, а коју представља овлашћени члан групе ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“.
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 месеци од дана потписивања уговора. 
Овлашћени члан групе понуђача ПД за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ се дописом број 4440 од 15.03.2016. године (који је код Наручиоца заведен дана 16.03.2016. године под бројем 105-E.03.01.-101185/1-16) обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извршење уговора. Као разлог за измену уговора наведено је да је од стране надзорног органа Наручиоца стигао усмени захтев да се измени део документације у вези са дизаличном стазом на блоку А4, а истом приликом је захтевано да се стаза монореј дизалице не третира као проста греда са две тачке ослонца, већ као греда у три тачке ослонца, а што је довело до одлагања израде и предаје комплетне пројектне документације за месеце дана. Даље је наведено да је у току извођења демонтажних радова на уклањању старе опреме са дизаличних стаза долазило до проблема због демонтирања скела, потребних за извођење уговорених радова, услед послова на текућем одржавању, које је Наручилац сматрао неодложним, те је и то довело до пролонгирања извршења уговорених обавеза. Имајући у виду све напред наведено предложена је измена уговора у делу који се односи на рок извршења, на тај начин што ће се рок за извршење уговорених обавеза продужити до 17.05.2016. године. 

Наручилац је сагласан са изменом уговора а из разлога што се у току извођења демонтажних радова старе опреме са дизаличних стаза појавио додатан проблем који се огледао у демонтирању дела скела или комплетних скела потребних за извођење уговорених радова. Све то се догађало због хитности извођења радова везаних за текуће одржавање, али је ометало и прикупљање подлога за пројектовање и извођење радова монтаже дизалица.
Прилог:
- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 845.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:
- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 03.01.-6317/4-15 од 15.09.2015. године, број Извршиоца: 19081  од 17.09.2015. године
- Допис Извршиоца број 4440 од 15.03.2016. године, заведен код Наручиоца дана 16.03.2016. године под бројем 105-E.03.01.-101185/1-16
-  Oбразложење техничке (стручне) службе Наручиоца од 16.03.2016. године
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
	Финансијски директор Огранка ТЕНТ



	         Милорад Лазић дипл. екон.


            Достављено:                                                      
-уз предмет ове јавне набавке 
-архива      
Страна 2 од 3

