
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: _______________

Обреновац _________________
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна  2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС броj 12.01. 72300/3-15 од 01.03.2016. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Oгранка ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44,  доноси 

О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ 101806/2015
1. Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд
      Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2

      Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

      Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка услуга - „,Модернизација система управљања на постројењу за отпрему и транспорт пепела и шљаке ТЕНТ Б“ 
4. Елемент уговора који се мења: рок извршења у ставу 3 и 4 члана 7.
5. Првобитни рок извршења: 
Извршилац услуга се обавезује да техничку документацију неопходну за отпочињање радова испоручи до 30 дана од дана потписивања уговора.

Извршилац се обавезује да испоруку опреме отпочне у року од 30 дана од дана испоруке и прихватања главног пројекта.
Извршилац услуге се обавезује да услуге које су предмет овог уговора (пуштање у пробни рад постројења) изврши у складу са обострано усаглашеним Термин планом који ће бити саставни део уговора, уз потписивање Записника о пуштању постројења у пробни погон (оквирни рок је 7 месеци од дана потписивања уговора, а очекивани термин почетка радова је 01.09.2015. године).

Примопредаја предмета уговора извршиће се у 2016-ој години, по завршетку свих тестова и окончаног пробног рада постројења, што се потврђује издавањем сертификата о примопредаји предмета уговора (Taking over certificate).

Извршилац се обавезује да документацију изведеног стања испоручи у року од три месеца од дана пуштања постојења у рад, односно од потписивања записника о извршеним услугама(Taking over certificate).
6. Измењени рок извршења: 
Извршилац услуга се обавезује да техничку документацију неопходну за отпочињање радова испоручи до 30 дана од дана потписивања уговора.

Извршилац се обавезује да испоруку опреме отпочне у року од 30 дана од дана испоруке и прихватања главног пројекта.
Извршилац услуге се обавезује да услуге које су предмет овог уговора (пуштање у пробни рад постројења) изврши у складу са обострано усаглашеним Термин планом који je саставни део уговора, уз потписивање Записника о пуштању постројења у пробни погон. 
Примопредаја предмета уговора извршиће се до 15.04.2016. године, по завршетку свих тестова и окончаног пробног рада постројења, што се потврђује издавањем сертификата о примопредаји предмета уговора (Taking over certificate).

Извршилац се обавезује да документацију изведеног стања испоручи у року од три месеца од дана пуштања постојења у рад, односно од потписивања записника о извршеним услугама (Taking over certificate).     
7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
      Набавка услуга - „Модернизација система управљања на постројењу за отпрему и транспорт пепела и шљаке ТЕНТ Б“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 101806/2015 применом отвореног поступка у складу са чланом 32 ЗЈН (ЗЈН 124/12, 14/15).
       Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 03.01.12879/4-15 од 11.08.2015. године, број Извршиоца: GRC3808/15 од 20.08.2015. године, закључен је са понуђачем „Siemens“ d.o.o, са седиштем у Београду, Омладинских бригада 21.  
        Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: 
“Извршилац услуга се обавезује да техничку документацију неопходну за отпочињање радова испоручи до 30 дана од дана потписивања уговора.

Извршилац се обавезује да испоруку опреме отпочне у року од 30 дана од дана испоруке и прихватања главног пројекта.

Извршилац услуге се обавезује да услуге које су предмет овог уговора (пуштање у пробни рад постројења) изврши у складу са обострано усаглашеним Термин планом који ће бити саставни део уговора, уз потписивање Записника о пуштању постројења у пробни погон (оквирни рок је 7 месеци од дана потписивања уговора, а очекивани термин почетка радова је 01.09.2015. године).

Примопредаја предмета уговора извршиће се у 2016-ој години, по завршетку свих тестова и окончаног пробног рада постројења, што се потврђује издавањем сертификата о примопредаји предмета уговора (Taking over certificate).

Извршилац се обавезује да документацију изведеног стања испоручи у року од три месеца од дана пуштања постојења у рад, односно од потписивања записника о извршеним услугама(Taking over certificate).“  
        Достављеним Записником о продужењу рока за извршење услуга број 105.Е.03.01-105065/1-2016 предложена је измена уговора у погледу рока извршења с обзиром на околности које су узроковале промену термин плана. Наиме из разлога одржавања нормалног процеса производње на блоковима Б1 и Б2 и због непредвиђених технолошких околности на самом постројењу за отпрему и транспорт пепела и шљаке, Наручилац није био у могућности да обезбеди услове за планиране активности у складу са динамиком предвиђеном Термин планом у односу на број предвиђених дана за испитивање и предвиђеном дневном трајању. Имајући у виду напред наведено предложена је измена уговора у делу рока извршења до 15.04.2016. године.  
Прилог:
- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
8. Уговорена цена у износу од 31.981.149,94 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 03.01.-12879/4-15 од 11.08.2015. године., број Извршиоца: GRC3808/15 од 20.08.2015. године
- Записник о продужењу рока за извршење услуга 105.Е.03.01.-105065/1-2016 од 18.03.2016. године, са измењеним Термин планом.
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.
	Финансијски директор Огранка ТЕНТ



	         Милорад Лазић, дипл.ек.


            Достављено:                                                      
-уз предмет ове јавне набавке 
-архива      
Страна 2 од 3

