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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.
Место:Обреновац
Број: 
Обреновац, 
          (место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1622/2015 (ЗСУ 101959/2015), за набавку „Испорука Прегрејача 2, повезног цевовода међупрегрејача МП1-МП2 и МП2-МП3 и цевовода убризгавања на блоку Б2 на локацији ТЕНТ Б, Ушће“, на захтев заинтересованог лица, даје 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр. 5.
Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:
ПИТАЊЕ 1: 
У оквиру тачке 3.9 Остали захтеви Наручиоца дефинисани су рокови за испоруку добара и извршење услуга у оквиру предметне Јавне набавке који се крећу у распону од 45 до 170 дана. Напоменуто је, међутим, да ови рокови важе само у случају да се Уговор за ову Јавну набавку потпише почетком јануара 2016. год и да ће, у случају да Уговор буде потписан касније, сви претходно наведени рокови бити скраћени. Овакав додатни захтев, на који Понуђач никако не може утицати, доводе у питање могућност квалитетне реализације предметне Јавне набавке тако да вас молимо да дефинишете минималне рокове за испоруку добара предвиђених овом јавном набавком независно од дана потписивања Уговора.
ОДГОВОР 1: 
У вези са овим питањем понуђача, у Конкурсној документацији (тачка 3.9), већ дато је опширно објашњење  у напомени у тачки 3.9 Остали захтеви наручиоца, на страни 11/137:

„Напомена у вези са роковима:

Рокове за испоруку пројектно техничке документације, опреме и делова неопходно је поштовати, јер набавка добара мора бити усклађена са технологијом и динамиком демонтажно монтажних радова (планиран почетак радова је 12. Април 2016.) за које је одређен рок од 180 дана од датума заустављања блока. Свако прекорачење  планираног рока трајања ремонтних радова  изазива велике трошкове по наручиоца (cca 400.000 Евра/дан у непроизведеној ел. енергији). 

Тачан датум застоја блока може бити промењен приликом усвајања Годишњег програма пословања за 2016. годину. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, у складу са ГПП за 2016.  без додатних трошкова по Наручиоца.

Рокови захтевани у овој тачки упутства дати су на бази претпоставке да ће уговор за ову јавну набавку бити потписан почетком јануара 2016. У случају да се уговор потпише касније  рокови  ће бити скраћени како би се ремонт извео у планираном термину.

Прецизни термини испоруке биће дефинисани обострано усаглашеним термин планом након потписивања Уговора“.

Минимални рокови за испоруку добара предвиђени овом јавном набавком, условљени су  тиме, да наручилац очекује да пројектна документација буде завршена током фебруара, а да се испорука опреме и делова прилагоди термину почетка  ремонтних радова (планирани почетак радова је 12. април 2016).

ПИТАЊЕ 2:

Да би наша Понуда за ЈН, Испорука Прегрејача 2, повезног цевовода међупрегрејача МП1-МП2 и МП2-МП3 и цевовода убризгавања на блоку Б2 на локацији ТЕНТ Б, Ушће била адекватно припремљена а пре свега да бисмо били сигурни у рокове испорука добара захтеваних Јавном набавком, неопходно је продужење рока за доставу Понуде од минимум 7 дана.
ОДГОВОР 2:
Нажалост, нисмо у могућности да померимо рок за отварање понуда. Свaкo прoдужeњe рока за доставу понуда утицaлo би нa рaсписивaње тeндeрa зa рaдoвe или скраћење рока за испоруку пројектно техничке документације.

ПИТАЊЕ 3:
Молимо вас да нам доставите информацију да ли су ослонци колектора међупрегрејача МП1, МП2 и МП3 укључени у предметну Јавну набавку.
ОДГОВОР 3:

У техничкој спецификацији дата су поглавља3.2 Пројектно техничка документација (дефинисане су обавезе пројектанта и границе пројектовања) и 3.3 Израда и испорука опреме и делова (дефинисан је обим испоруке, а на основу пројектно техничке документације).
Испорука ослонаца колектора међупрегрејача МП1, МП2 и МП3, није захтевана, али је захтевано да ослонци колектора морају бити укључени као целина у пројектној документацији, у смислу неопходних прорачуна линија повезних цевовода међупргегрејања и обезбеђења њиховог правилног ослањања.

Уколико се прорачуном добије да је из неког разлога неопходно пројектом предвидети ојачања или реконструкцију елемената на постојећој опреми наручиоца, као и уколико се прорачуном установи да постојећа конструкција не задовољава услове дате новим пројектом, односно да због предвиђеног начина демонтаже долази до оштећења постојеће челичне конструкције, испоруком би била обухваћена таква опрема и делови.

   КОМИСИЈА 
____________-члан


(име/презиме)

____________-члан
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(име/презиме)
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