ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44
Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
ОГРАНАК ДРУШТВА: TE Kолубара, Велики Црљени
ДАТУМ:
ЈН БРОЈ: 03651/12


На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), доносим



О  Д  Л  У  К  У
о измени уговора


1. Мења се Уговор о извођењу радова закључен између: ЈП ЕПС Београд, Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о, Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац, матични број 7802161, ПИБ 101217456 (Наручилац) и PETROPROCESS д.о.о., Булевар цара Лазара 40, 21000 Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, матични број 08803773, ПИБ 103177251 (у даљем тексту: Извршилац), заводни број 25090, закључен дана 18.07.2013. године и заведено код извођача број 94-2013 дана 09.07.2013. године и Анекс I уговора 25090/I од 31.12.2013. године - заведено код извођача број 1-2014 дана 08.01.2014. године.
1. Предмет набавке – Израда Главног пројекта, испорука, уградња, пуштање у рад и баждарење опреме за континуална мерења емисије у ТЕ „Колубара“ А3 и А5
Шифра из општег речника набавки је: 90731000 – Услуге у вези са загађењем ваздуха.

1. Првобитни рок извршења је 150 календарских дана од дана ступања уговора на снагу. Анексом I уговора рок извршења је 31.03.2014. године. Нови рок извршења је 31.07.2014. године

1. Првобитна вредност уговора остаје непромењена и износи 334.600,00 евра што у динарској противвредности износи 38.654.899,22 динара без ПДВ-а (словима: тридесетосаммилионашестстотинапедесетчетирихиљадеосамстотинадеведесетдеветдинара и 22/100).

У случају да извођач преостале радове не изведе у новом уговореном року губи право на усклађивање цене дефинисано у члану 4. Основног уговора, а наручилац задржава право да наплати средства финансијског обезбеђења.
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Објективни разлози за измену уговора:

Уговор - заводни број 25090, закључен дана 18.07.2013. године, заведено код извођача број 94-2013 дана 09.07.2013. године, и Анекс I уговора 25090/I од 31.12.2013. године - заведено код извођача број 1-2014 дана 08.01.2014. године, закључен са – PETROPROCESS д.о.о., Булевар цара Лазара 40, 21000 Нови Сад, са седиштем у Новом Саду. Уговором је предвиђен рок за извршење посла у трајању од 150 календарских дана од дана ступања уговора на снагу. Према Анексу 25090/I од 31.12.2013. године, рок извршења је 31.03.2014. године.

-	Радови по предметном уговору који нису извршени су везани за тачку 4. Техничке спецификације преметног уговора – Баждарење опреме за континуална мерења емисије загађујућих материја у ваздух из димњака број 2 ТЕ Колубара, Велики Црљени.
-	Наведени радови на баждарењу опреме су започети у уговореном року, али су обустављени из разлога неповољних временских услова и безбедности извршилаца. Из тих разлога је закључен Анекс 25090/I од 31.12.2013. којим је рок продужен до 31.03.2013. године.
-	Сервисни тим Петропроцеса је 19.03.2014. године извршио комплетан преглед анализаторског система, а затим је 20.03.2014. године Петропроцесов подизвођач Аеролаб д.о.о. приступио спровођењу процедура баждарења АМС – QAL2 према стандарду SRPS EN 14181. Извршен је функционални тест система, регистрован је исправан рад анализатора гасова али је регистрован проблем са епизодама повишених екстинција односно концентрација прашкастих материја.
-	Сви покушаји да променом организације ложења на котловима у раду повезаним на димњак 2 (котлови К4 и К5) дође до смањења концентрације прашкастих материја у оквире који омогућавају спровођење процедуре QAL2 у протеклим данима нису дали резултате.
-	Предметна мерења треба извести непосредно после ремонта који је планиран у јуну 2014. године, када ће Петропроцес извршити преглед, испитивање и функционални тест анализатора прашкастих материја.

С обзиром да се мерења у склопу QAL2 спроводе у стабилном режиму рада постројења и стабилним метеоролошким приликама и с обзиром да ће старт котлова после ремонта бити почетком јула 2014. године, предлажемо анексирање уговора 25090 и то по члану 6, 7 и 9 основног уговора – рок извршења до 31.07.2014. године, гарантни период и банкарска гаранција за квалитет извршених радова уз одговарајуће продужавање гарантног периода и важности банкарске гаранције за добро извршење посла без покретања питања пенала за продужетак уговореног рока реализације.


Извод из закона у којем се налази основ за измену:

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), IV. РAСКИДAЊE ИЛИ ИЗMEНA УГOВOРA ЗБOГ ПРOMEЊEНИХ OКOЛНOСTИ, ЧЛАН 133.СТАВ 1. И СТАВ 4:

(1) Aкo пoслe зaкључeњa угoвoрa нaступe oкoлнoсти кoje oтeжaвajу испуњeњe oбaвeзe jeднe стрaнe, или aкo сe збoг њих нe мoжe oствaрити сврхa угoвoрa, a у jeднoм и у другoм случajу у тoj мeри дa je oчиглeднo дa угoвoр вишe нe oдгoвaрa oчeкивaњимa угoвoрних стрaнa и дa би пo oпштeм мишљeњу билo нeпрaвичнo oдржaти гa нa снaзи тaкaв кaкaв je, стрaнa кojoj je oтeжaнo испуњeњe oбaвeзe, oднoснo стрaнa кoja збoг прoмeњeних oкoлнoсти нe мoжe oствaрити сврху угoвoрa мoжe зaхтeвaти дa сe угoвoр рaскинe.
 (4) Угoвoр сe нeћe рaскинути aкo другa стрaнa пoнуди или пристaнe дa сe oдгoвaрajући услoви угoвoрa прaвичнo измeнe.

У конкретном случају Наручилац и Извођач сагласни су да се промени рок извођења и да се у складу са тим изврше све неопходне измене уговора. 

