
ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. 
Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.
Огранак: ТЕНТ А 
Место: Обреновац
Број одлуке:    

Датум одлуке: 
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси 
О  Д  Л  У  К   У
О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  004463/2013
1. Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.       
     Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Предмет : Набавка радова- Пројектовање, израда, испорука, демонтажно – монтажни радови и пуштање у рад система за редукцију емисије азотних оксида (NОx) блока А3 по систему „кључ у руке“ примарним мерама.

4. Елемент уговора који се мења: рок извршења  
5. Првобитни рок извршења: Кључни датум: 

· датум почетка радова 01.06.2014.

6. Измењени рок извршења: Кључни датум: 

· датум почетка радова 01.07.2014.

7. Првобитни начин извођења радова:
Извођач радова, Група понуђача: Виа Оцел д.о.о –овлашћени члан групе, Тадеуша Кошћушка бр.56, 11000 Београд ће радове из члана 2. овога уговора извршити  заједно са Babcock Borsig Steinmuller GmbH, чланом групе понуђача, према Уговору о сарадњи од 20.02.2014 и  подели посла који су саставни део понуде, уз ангажовање следећих подизвођача :

	Назив, адреса и место седишта подизвођача
	Део уговора који ће реализовати подизвођач

	 Balkan Energy Team d.o.o.,
	Део пројекта машинских инсталација

	Термопорд д.о.о,
	Изолатерски радови-озид

	Информатика ад Београд,
	Део пројекта МРУ И МРУ радови

	Термика - Београд а.д,
	Изолатерски и скеларски радови

	Монтпројект д.о.о Београд
	Део пројекта електро инсталација и електро радови

	Еникон а.д Лозница
	Део машинских радова

	Градитељ НС д.о.о, Нови Сад,
	Део грађевинских радова

	Термоенерго инжењеринг д.о.о, Београд
	Део грађевинског пројекта

	Конмат д.о.о Београд
	Контрола квалитета

	Рударски Институт д.о.о Београд
	Гаранцијска испитивања емисије азотних оксида у димним гасовима

	Машински факултет Београд
	Део гаранцијских испитивања, консултације

	Иновациони центар машинског факултета д.о.о 
	Део гаранцијских испитивања, консултације


8. Измењени начин извођења радова:
Додаје се: Извођач радова  ће у циљу реализације уговорених активности у уговореном року и обиму ангажовати Феромонт опрема АД у делу машинских радова.
9.  Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: 
Набавка радова „Пројектовање, израда, испорука, демонтажно – монтажни радови и пуштање у рад система за редукцију емисије азотних оксида (NОx) блока А3 по систему „кључ у руке“ примарним мерама.“ за огранак Наручиоца ТЕНТ а Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке број: 0044463/2013, применом Преговарачког поступка са објавом позива за подношење понуда применом члана 35. став 1. тачка 3)  ЗЈН, а у вези са чланом 123. ЗЈН из области IV - ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ; ЕНЕРГЕТИКЕ; САОБРАЋАЈА И ПОШТАНСКИХ УСЛУГА;

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца: 25829 од 06.05.2014. године, број Извођача: 100 од 06.05.2014.године, закључен је са Групом понуђача: Виа Оцел д.о.о –овлашћени члан групе, Тадеуша Кошћушка бр.56, 11000 Београд и Babcock Borsig Steinmüller GmbH - члан групе, Еuropaallee1, 46047 Oberhausen, Немачка, коју заступа Виа Оцел д.о.о – oвлашћени члан групе.
Дописом Наручиоца број 27451 од 06.08.2014. Извођачу је дата сагласност за увођење новог подизвођача у циљу реализације уговорених активности у уговореном року и обиму, након достављања доказа о испуњености обавезних услова из члана 75. и 77. ЗЈН. Претходно је Наручилац дописом број 16783/6 од 30.05.2014. обавестио Извођача да се рокови реализације преузетих уговорних обавеза одлажу за месец дана због ванредне ситуације на територији Општине Обреновац, која је у то време била на снази.          
Прилог:
· Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:
„Раскидање или измена уговора због промењених околности“
Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
· Уговор о извођењу радова, број 25829 од 06.05.2014.год., број Извођача: 100 од 06.05.2014.године.

· Допис број 16783/6 од 30.05.2014.
· Предлог текста анекса уговора
10. Уговорена цена у износу од 9.800.000,00 евра на паритету франко градилиште наручиоца, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан отварања понуда износи 1.136.001.300,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају. 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.
Страна 3 од 3

