ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД                                               

Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног 44

Врста наручиоца: Државно јавно предузеће

ОГРАНАК ДРУШТВА: ТЕНТ А
ДАТУМ:
ЈН БРОЈ: 81/2014                      
На основу члана 115 Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), доносим

О  Д  Л  У  К  У

о измени уговора

1. Мења се уговор закључен са групом понуђача – „Виа Оцел“ д.о.о.(овлашћени члан), Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд, „Феромонт инжењеринг“ а.д. (члан групе понуђача), Бачванска 21/2, 11000 Београд, „ЛМ Металмонт“ д.о.о. (члан групе понуђача), Краља Милутина бб, 11000 Обреновац, „Монт-Р“ д.о.о (члан групе понуђача), Ослобођења 2б, 11194 Београд, „Balkan Energy Team“ д.о.о (члан групе понуђача), Мајке Јевросиме 8, 11000 Београд,
са подизвођачем „Руднап Гроуп“ а.д., ул. ПЦ Ушће, 6 Булевар Михајла Пупина, 11070 Нови Београд, које представља „Виа Оцел“ д.о.о. као овлашћени члан групе понуђача, са седиштем у Београду, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 56 заводни број 25749, закључен дана 24.04.2014. године и заведено код извођача број 094 дана 28.04.2014. године.
2. Предмет набавке – Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2)
Шифра из општег речника набавки је: 44163140 – Цеви за воду и пару  
3. Првобитни рок испоруке је: Продавац се обавезује да цевне панеле прегрејача 1 (позиција 8 из Обрасца понуде) испоручује сукцесивно према следећим приоритетима.

-
ПРИОРИТЕТ 1: цевни панели прегрејача 1 у зони продора цевних снопова међупрегрејача 2 – испорука мора бити испоручена до 01.07.2014. године

-
ПРИОРИТЕТ 2: цевни панели прегрејача 1 у зонама продора цевних снопова прегрејача 3, прегрејача 5, међупрегрејача 1, економајзера 1 и економајзера 2 – испорука мора бити испоручена до 15.07.2014. године
Продавац се обавезује да излазну комору међупрегрејача 2 (позиција 7 из Обрасца понуде), испоручи до 15.08.2014. године.

Продавац се обавезује да улазне и излазне коморе међупрегрејача 1 (позиције 5 и 6 из Обрасца понуде), економајзера 1 (позиције 1 и 2 из Обрасца понуде) и економајзера 2 (позиције 3 и 4 из Обрасца понуде), испоручи до 01.09.2014. године.

Продавац се обавезује да документацију (позиција 9 из Обрасца понуде), испоручи до 01.09.2014. године.
Нови рокови испоруке су:
Међупрегрејач 2
· Испорука за „Панели ПП1 у зони МП2“ морa почети 05.08.2014. и мора бити завршена до 11.08.2014.године.

· Испорука за „Излазна комора МП2 са преткоморама“ морa почети 15.09.2014. и мора бити завршена до 18.09.2014.године.

Прегрејач паре 5

· Испорука за „Панели ПП1 у зони ПП5“ морa почети 20.08.2014. и мора бити завршена до 25.08.2014.године.

Економајзер 2

· Испорука за „Панели ПП1 у зони ЕКО2 и ЕКО1“ морa почети 11.08.2014. и мора бити завршена до 11.08.2014.године.

· Испорука за „Панели ПП1 у зони ЕКО2“ морa почети 20.08.2014. и мора бити завршена до 20.08.2014.године.

· Испорука за „Коморе ЕКО2“ морa почети 01.10.2014. и мора бити завршена до 01.10.2014.године.

Међупрегрејач 1

· Испорука за „Панели ПП1 у зони МП1“ морa почети 25.08.2014. и мора бити завршена до 30.08.2014.године.

· Испорука за „Коморе МП1“ морa почети 01.10.2014. и мора бити завршена до 03.10.2014.године.

Прегрејач паре 3

· Испорука за „Панели ПП1 у зони ПП3“ морa почети 05.08.2014. и мора бити завршена до 15.08.2014.године.
4. Првобитна вредност уговора остаје непромењена и износи 1.450.000,00 евра што у динарској противвредности износи 167.307.525,00  динара без ПДВ-а (словима: стошесдесетседаммилионатристаседамхиљадапедстодвадесетпет динара).
У случају да продавац не испоручи добра у новом уговореном року губи право на усклађивање цене дефинисано у члану 4. Основног уговора, а наручилац задржава право да наплати средства финансијског обезбеђења.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Објективни разлози за измену уговора:
Набавка добара „Израда и испорука комора Еономајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2)“ за огранак ТЕНТ А Обреновац, уговорена је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 81/2014.
Уговор о испоруци добара, број Наручиоца: 25749 од 24.04.2014. године, број Продавца 094 од 28.04.2014. године, закључен са групом понуђача – „Виа Оцел“ д.о.о.(овлашћени члан), Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд, „Феромонт инжењеринг“ а.д. (члан групе понуђача), Бачванска 21/2, 11000 Београд, „ЛМ Металмонт“ д.о.о. (члан групе понуђача), Краља Милутина бб, 11000 Обреновац, „Монт-Р“ д.о.о (члан групе понуђача), Ослобођења 2б, 11194 Београд, „Balkan Energy Team“ д.о.о (члан групе понуђача), Мајке Јевросиме 8, 11000 Београд,

са подизвођачем „Руднап Гроуп“ а.д., ул. ПЦ Ушће, 6 Булевар Михајла Пупина, 11070 Нови Београд, које представља „Виа Оцел“ д.о.о. као овлашћени члан групе понуђача, са седиштем у Београду, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 56.
Записником за састанка од 11.08.2014. године коме су присуствовали представници Наручиоца, представници продавца и представници извођача радова усаглашени су нови рокови испоруке добара. Претходно је Наручилац дописом број 16783/6 од 30.05.2014. обавестио Извођача да се рокови реализације преузетих уговорних обавеза одлажу за месец дана због ванредне ситуације на територији Општине Обреновац, која је у то време била на снази.          
Извод из закона у којем се налази основ за измену:

Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), IV. РAСКИДAЊE ИЛИ ИЗMEНA УГOВOРA ЗБOГ ПРOMEНJEНИХ OКOЛНOСTИ, члан 133.став 1. и став 4:
(1) Aкo пoслe зaкључeњa угoвoрa нaступe oкoлнoсти кoje oтeжaвajу испуњeњe oбaвeзe jeднe стрaнe, или aкo сe збoг њих нe мoжe oствaрити сврхa угoвoрa, a у jeднoм и у другoм случajу у тoj мeри дa je oчиглeднo дa угoвoр вишe нe oдгoвaрa oчeкивaњимa угoвoрних стрaнa и дa би пo oпштeм мишљeњу билo нeпрaвичнo oдржaти гa нa снaзи тaкaв кaкaв je, стрaнa кojoj je oтeжaнo испуњeњe oбaвeзe, oднoснo стрaнa кoja збoг прoмeњeних oкoлнoсти нe мoжe oствaрити сврху угoвoрa мoжe зaхтeвaти дa сe угoвoр рaскинe.

 (4) Угoвoр сe нeћe рaскинути aкo другa стрaнa пoнуди или пристaнe дa сe oдгoвaрajући услoви угoвoрa прaвичнo измeнe.
У конкретном случају Наручилац и Извођач сагласни су да се промени рок извођења и да се у складу са тим изврше све неопходне измене уговора. 

. 

Директор ТЕНТ д.о.о








__________________________









     Мр Чедомир Поноћко,

 дипл. инж. електротехнике
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