

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44



Број: 105-0301-522659/9-2019
Обреновац 26-12-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01-301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансиски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ БРОЈ 2 УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН/3000/1869/2017 (1824/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће

3. **Предмет:** Набавка услуга: „ИБР испитивања- ТЕНТ Б “

4. **Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге

5. **Првобитни рок и динамика пружања услуге** (члан 5 став 1 Уговора):
Рок пружања Услуге из члана 1. овог Уговора је најкасније до 27.12.2019. године.

6. **Измењени рок и динамика пружања услуге:**
Рок пружања Услуге из члана 1. овог Уговора је најкасније до 27.03.2020. године.

7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга „ИБР испитивања- ТЕНТ Б“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1869/2017 (1824/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 5364-Е.03.02-51295/5-2018 од 26.02.2018. број Пружаоца услуге 29/18 од 05.03.2018. закључен је са групом понуђача: „Конмат“ д.о.о. Београд из Београда, ул. Салвадора Аљендеа бр. 18/III, матични број: 17161849, ПИБ: 100209808, текући рачун 160-0000000216308-82, Banca Intesa АД Београд, кога заступа директор Живко Штрбачки, (као лидер у име и за рачун групе понуђача) и Метал-инспект д.о.о. Београд из Београда, улица Ристе Марјановића бр. 27, матични број 17451138, ПИБ: 102363222, текући рачун 205-0000000038322-67, Комерцијална банка АД Београд (Врачар), кога заступа директор Миодраг Обрадовић (члан групе понуђача).

Могућност измене предвиђена је одредбама члана 20. модела уговора.

Уговор је закључен 05.03.2018.године, а пружалац услуге је уведен у посао дана 27.09.2018. године, односно након истека уговора бр.5364-Е.03.02-25134/12-2017 од 17.03.2017. године.

Према Плану набавки за 2019.годину, 24.07.2019.год. покренута је јавна набавка за предметне услуге бр.ЈН/3000/0877/2019, али је иста стављена ван снаге услед промене плана ремонта за 2020.годину односно, очекивало се усвајање корекције износа за јавну набавку.

Такође, покренута је процедура јавне набавке за услуге ИБР-а за период ремонта 2020.год. (ремонт Блокова 1 и 2 у периоду од 01.04-20.6.2020.год.).

Очекујући потврду измене Плана закључен је Анекс I Уговора, у делу рока пружања услуга, при чему је рок извршења продужен до 27.12.2019.год.

Предметне услуге су неопходне због активности везано првенствено за застоје Блокова – интервенције (дефектаже оштећења).

Наиме, застоји рада Блокова због отказа делова постројења су неминовност и дешавају се без могућности временског предвиђања догађања. Најчешћи застоји се дешавају због отказа цевног система котлова, који се манифестују пробојним оштећењима – пуцањем делова цевовода и оштећење у виду стањења цеви околних зона на месту иницијалних оштећења.

Почетна фаза рада при санацији оштећења је дефектажа, коју раде одговорна лица ТЕНТ-а заједно са испитивачима фирме пружаоца услуге за радове ИБР-а (фирма са акредитацијом од стране АТС-а за радове испитивања без разарања).

При томе испитивачи дементира (уређаји за мерење дебљине зида цеви) утврђују зоне са недозвољеном дебљином зида цеви и идентификују друга оштећења, на основу чега одговорна лица ТЕНТ-а доносе одлуку о начину и обиму санације оштећења.

Сви подаци везано за дефектажу и даље радове санације саставни су део „Извештаја о санацији“ који се предаје Пословодству.

Наведени опис и разлог ангажовања испитивача за ИБР односи се, наравно и на санације на другим деловима постројења, према истој процедури.

Закључак је да, суштински, ове врсте интервенција (које су и најчешће) не би могли да урадимо у неопходном квалитету и року, без исправне претходне дефектаже, за коју су нам неопходни испитивачи фирме ангажоване за услуге ИБР-а.

То је уједно првенствени разлог за измену тренутно важећег Уговора за услуге ИБР-а, у делу рока пружања услуга, на начин да се исти продужи до 27.03.2020.године.

8. Уговорена цена у износу од 4.374.850,00 динара без пореза на додату вредност се не мења.

Прилог:

- Предлог за други Анекс Уговора бр. 5364-Е.03.02-51295/5-2018 од 26.02.2018.год.
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 5364-Е.03.02-51295/5-2018 од 26.02.2018. број Пружаоца услуге 29/18 од 05.03.2018
- Анекс број I Уговора, 105-Е.03.01.-522659/3-2019 од 26.09.2019.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива