

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића-Црног број 44.

Место: Обреновац

Број: 105-E.03.01.-32202/16-2018

Обреновац, 26.11.2018. године

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст), финансијски директор ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ
ЈН/3000/1465/2017 (1165/2017)

1. Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13.

Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП Београд - Огранак ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.

2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће

3. Предмет: Набавка услуга: Усклађивање опреме за континуално мерење емисије (са стандардом) - ТЕМ.

4. Елемент уговора који се мења: рок извршења

5. Првобитни рок извршења:

За позиције бр. 2 до 8 рок извршења услуге износи 180 (стоосамдесет) дана од дана пријема писаног позива Корисника услуге, а у периоду од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.

6. Измењени рок извршења:

За позиције бр. 2 до 8 рок извршења услуге износи 360 (тристотинешездесет) дана од дана пријема писаног позива Корисника услуге, а у периоду од 18 месеци од дана ступања уговора на снагу.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Послови иницијалне калибрације и валидације АМС трају најмање 5 до 6 радних дана у режиму када погон ради стабилно. Обзиром да погон након извршења услуге реконструкције платформе и уградње опреме за КМЕ дуго није радио (хладна резерва), наручилац није био у могућности да добављачу омогући извршење услуге предметних мерења. Осим овога наведена позиција бр. 5 структуре цене обухвата и обраду резултата и израду елaborата што траје најмање 7 до 10 дана, па се свакако у условима када је погон ушао у рад наведена услуга не би извршила у уговореном року. Сам почетак вршења услуге након недавног кретања блока у рад (20.11.2018. године) такође није могућ због временских услова јер је у наведеном периоду падао снег који онемогућава рад на висини. Као последица свега наведеног, није сачињен и записник о извршеној услуги позиције бр. 6 из структуре цене обзиром да није извршена иницијација система. Такође, из наведеног разлога није извршена ни обука особља (позиција бр. 7), као ни фактурисање припадајућих услуга (позиција бр. 8) јер посао још увек није завршен.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од волje наручиоца/ добављача. Наручилац ЈП „ЕПС“ Београд, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац спада у произвођаче електричне енергије и нема самосталност у одлучивању кретања погона у рад, већ исто зависи од електро-енергетске ситуације на тржишту електричне енергије. Због свега наведеног, одлучено је да погон ТЕ „Морава“ Свилајнац са својим јединим блоком буде у наведеном периоду хладна резерва, што је касније довело до одлагања планираних услуга и њихову немогућност извршења због лоших временских услова.

Према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења уговора, наступити наведене околности, јер према усвојеном плану производње електричне енергије ТЕ „Морава“ Свилајнац је требала да буде у погону за одређени период када би се наведене услуге извршиле.

Конкурсном документацијом за предметну ЈН, тачка 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду - „Измене током трајања уговора“, 34/76 страница, предвиђено је да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о изменама Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Уговором о предметној јавној набавци предвиђено је у члану 20. „Измене током трајања уговора“ да Корисник услуге може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Корисник услуге ће донети Одлуку о изменама Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

8. Уговорена цена у износу од 8.998.393,80 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105-E.03.01.-32202/15-2018 од 26.11.2018. године;
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС број 5366-E.03.03.-476469/6-2017 од 26.12.2017. године;
- Уговор о пружању услуге: Усклађивање опреме за континуално мерење емисије (са стандардом) – ТЕМ, ЈП ЕПС број 5366-E.03.03.-32202/10-2018 од 28.02.2018. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић, дипл. екон.

Доставити: Предлагачу; Комисији; потписнику; организационим целинама Огранка: за набавке и комерцијалне послове; за правне послове; за финансијске послове.