



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1853/2017 (1996/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Замена хладног саћа лува блока А5-ТЕНТ-А“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења
5. **Првобитни рок извршења:**
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је 12 месеци од дана потписивања уговора а у складу са термин планом ремонта. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по наручиоца. Наручилац ће обавестити изабраног понуђача о датуму увођења у посао 10 дана раније.
6. **Измењени рок извршења:**
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је до краја 2019. године, а у складу са термин планом ремонта. Наручилац задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по наручиоца. Наручилац ће обавестити изабраног понуђача о датуму увођења у посао 10 дана раније.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Замена хладног саћа лува блока А5-ТЕНТ-А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1853/2017 (1996/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-65945/5-2018 од 02.03.2018. године, број Пружаоца услуге: 136-5 од 07.03.2018. године, закључен је са групом понуђача коју чине ПД „Балкан“ д.о.о из Ниша, ул. Хајдук Вељкова, бр.35 А, (лидер) и ПД „Балкан Наисус“ д.о.о из Александрова, улица Александрово бб, (члан групе понуђача)

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 15. Модела уговора
Чланом 15. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-68300/1-2019 од 05.02.2019. године наведено да је предметни уговор закључен са циљем да се у току капиталног ремонта блока А5 изврши замена хладног саћа на ротационим загрејачима ваздуха лува блока А5.

Капитални ремонт блока А5 у 2018. године је померен за 2019. годину. У току ремонта 2018. године који је био скраћен, није било могуће извршити услуге које су предмет уговора.

Како се услуге које су предмет уговора могу извршити само у току ремонта блока А5, предложено је да се рок за извршење услуга продужи до краја 2019. године.

8. Уговорена цена у износу од 6.500.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.E.03.01-68300/1-2019 од 05.02.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/1853/2017 (1996/2017)
- Уговор о пружању услуга (број Корисника услуге 105.E.03.01.-65945/5-2018 од 02.03.2018. године, број Пружаоца услуге 136-5 од 07.03.2018. године)
- Допис од 17.09.2018. године
- Обавештење о померању ремонта блока А5 број 12.03.-25-93-18 од 13.09.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива