

Број: 105-6-0301-219158/21-2018
Обреновац 28-12-2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1232/2018 (617/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Инвестициона поправка вагона“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења у делу који се односи на очекивани период извршења услуге
5. **Првобитни рок извршења:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то:
Рок за извршење услуга је 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема у станицу Вреоци у власништву Железнице Србије.
Прва група вагона за оправку је 30 ком. Остали вагони ће се слати сукцесивно, по завршетку поправке предходно упућених кола, по динамици Наручиоца.
Пружалац услуге ће бити уведен у посао у року од 7 дана по добијању писменог захтева Корисника услуге.
Очекивани период извршења услуге је у оквирном периоду III-IV квартал 2018.год сукцесивно, према динамици Корисника услуге.
Рок поправке почиње да тече од дана пријема у станицу Вреоци рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји прве групе вагона у станицу Вреоци.
Датум завршетка услуге поправке вагона сматра се датум пријема вагона у сервисном центру Пружаоца услуге.
6. **Измењени рок извршења:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у следећим роковима и то:
 - Рок за извршење услуга је 120 (словима: стодвадесет) календарских дана од дана пријема у станицу Вреоци у власништву Железнице Србије.Прва група вагона за оправку је 30 ком. Остали вагони ће се слати сукцесивно, по завршетку поправке предходно упућених кола, по динамици Наручиоца.
Пружалац услуге ће бити уведен у посао у року од 7 дана по добијању писменог захтева Корисника услуге.

Очекивани период извршења услуге је у оквирном периоду до краја II квартала 2019. године sukcesивно, према динамици Корисника услуге.

Рок поправке почиње да тече од дана пријема у станицу Вреоци рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји прве групе вагона у станицу Вреоци.

Датум завршетка услуге поправке вагона сматра се датум пријема вагона у сервисном центру Пружаоца услуге.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „Инвестициона поправка вагона“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1232/2018 (617/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-219758/16-2018 од 10.08.2018. године, број Пружаоца услуге: 183 од 10.08.2018. године, закључен је са групом понуђача коју чине „Желвоз 026“ д.о.о. Смедерево, Милоша Великог 39, Смедерево (лидер) и „Интер - Механика“ д.о.о. Скореновац, Братства јединства бр. 53 Ковин (члан групе понуђача).

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 20 модела уговора.

Чланом 20. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01-219758/20-2018 од 28.12.2018. године наведено да је реализација предметног уговора започела 17.08.2018. године sukcesивним упућивањем вагона на оправку, а у свему према потребама за превозом угља неопходног за процес производње електричне енергије. Даље је наведено да су од септембра месеца интензивирани потребе за превозом угља и обезбеђењем додатних железичких кола за подршку у испоруци угља за широку потрошњу, те да из тог разлога Корисник услуге није био у могућности да достави уговорен број кола на поправку у III-IV кварталу 2018. године.

Имајући у виду наступајући зимски период у коме се захтева пуна погонска спремност, као и да се превоз угља из огранка РБ “Колубара” на индустријској железници ТЕНТ, врши искључиво железничким колима серије Faboo, предложено је да се изврши измена рока извршења у делу који се односи на очекивани период инвестиционе поправке вагона. Предложено је да се очекивани период за извршење услуга продужи до краја II квартала 2019. године.

8. Уговорена цена у износу од 47.970.945,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.Е.03.01-219758/20-2018 од 28.12.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/1232/2018 (617/2018)
- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 105.Е.03.01-219758/16-2018 од 10.08.2018. године, број Пружаоца услуге 183 од 10.08.2018. године
- Захтев за анекс уговора број 5072-Е.03.01.-219758/18-2018 од 03.12.2018. године
- Допуна захтева за анекс уговора 5072-Е.03.01.-219758/19-2018 од 19.12.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић