

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44
Број: 105-ЕОд-27366/4-2019
Обреновац 27-11-2019



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1019/2018 (3000/1559/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Замена дела рециканала са дихтовањем блока АЗ ТЕНТ-А“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге
5. **Првобитни рок и динамика пружања услуге:**
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 12 (словима: дванаест) месеци почев од дана закључења Уговора, а све према динамици Корисника услуга.
Корисник услуга се обавезује да писаним путем обавестити Пружаоца услуга 7 дана пре почетка извршења услуга.
6. **Измењени рок и динамика пружања услуге:**
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 24 (словима: двадесетчетри) месеца почев од дана закључења Уговора, а све према динамици Корисника услуга.
Корисник услуга се обавезује да писаним путем обавестити Пружаоца услуга 7 дана пре почетка извршења услуга.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Замена дела рециканала са дихтовањем блока АЗ ТЕНТ-А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 1019/2018 (3000/1559/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-454164/14-2018 од 14.12.2018. године, број Пружаоца услуге: 244/18 од 12.12.2018. године, закључен је са понуђачем „Гоша Монтажа“ ад Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 140, Београд.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 25. модела уговора.

Чланом 25. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ОГРАНАК ТЕНТ

Богољуба Урошевића-Црног 44, 11500 Обреновац
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 103920327
Матични број: 20053658

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-27366/3-2019 од 14.11.2019. године наведено је да је период трајања ремонта термоблока А3 у 2019. години скраћен са 60 на 29 дана. Према технолошком процесу, услуге замене дела рециканала могу да се врше тек након грађевинско-шамотерских радова разбијања шамота у рецикулационим главама. Након завршетка замене дела рециканала са дихтовањем, потребно је извршити уградњу нове шамотне изолације, а након уградње шамотну изолацију потребно је сушити одређено време према произвођачкој декларацији. Због непланираног скраћења периода за ремонт блока А3, није било могуће реализовати услуге замене дела рециканала са дихтовањем, јер није било довољно времена да се у периоду ремонта блока А3 изврше све напред наведене активности.

Имајући у виду горе наведене околности, а посебно чињеницу да је ремонт на блоку А3 у трајању од 60 дана померен за 2020. годину, потребно је извршити измену Уговора у погледу рока пружања услуга на тај начин што ће се рок за пружање услуге продужити за 12 месеци.

8. Уговорена цена у износу од 7.960.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.E.03.01-27366/3-2019 од 14.11.2019. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 1019/2018 (3000/1559/2018)
- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 105.E.03.01.-454164/4-2018 од 14.12.2018. године, број Пружаоца услуге 244/18 од 12.12.2019. године
- Обавештење о трајању ремонта блока А3, број 12.03.-25/64-2019 од 12.08.2019. године
- Допис стручне (техничке) службе наручиоца број 5302-E.03.01.-27366/2-2019 од 29.10.2019. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

