



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године), члана 66. Правилника о ближе уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 20.07.2018.године) и Предлога за измену уговора о јавној набавци, број 97-Е.03.01-6358/4-2019 од 17.12.2019.год., у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор Огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, на основу пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/0815/2018 (540/2018)

- Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- Предмет:** Набавка услуга: Услуга вулканизирања транспортних трака допреме,додавача,гумених транспортераТЕНТ:
Партија 2 – Услуге вулканизирања транспортних трака допреме,додавача,гумених транспортера-ТЕНТ-Б-2
- Елемент уговора који се мења:** рок извршења (члан 4 став 1 Уговора)
- Првобитни рок извршења (члан 4 став 1) Уговора:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 6 сати од тренутка обавештења о потреби ангажовања, а у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.
- Измењени рок извршења (члан 4 став 1) Уговора:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 6 сати од тренутка обавештења о потреби ангажовања, а у периоду од 13 месеци од дана закључења уговора.
- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Пружање предметних услуга уговорено је након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН 3000/0815/2018 (540/2018), применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).
Уговор о пружању услуге, број Корисника: 105-Е.03.01-449942/24-2018 од 31.12.2018.год., број Пружаоца: 162 од 27.12.2018.год., закључен је са Добављачем: „Metal-x“ d.o.o из Турије, ул. Браће Мудрић, бр.2.
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и чланом 4 став 1 Уговора наведено је: „Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 6 сати од тренутка обавештења о потреби ангажовања, а у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.“

Предметном конкурсном документацијом, у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачком 6.31. „Измене током трајања уговора“ односно одредбама члана 16 Уговора, наведено је:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама. Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

Служба одржавања Наручиоца доставила је „Захтев и образложење за анексирање уговора“, у делу рока извршења, наводећи следеће:
Тренутно важећи уговор 105-Е.03.01-449942/24-2018 (са фирмом Метал-Х д.о.о) „Услуге вулканизирања транспортних трака допреме, додавача, гумених транспортера ТЕНТ“ ЈН/3000/0815/2018(540/2018) за који тражимо анекс временски истиче 11.01.2020.год.
Отварање понуда за нови годишњи уговор за набавку предметних услуга је заказано за 13.01.2020.године.

Наведени уговор се користи за поправке гумених трака:

- транспортера на допреми угља (транспортери А3, А1Л, А1Д, Т1Л, Т1Д, Т2Л, Т2 Д, Т3Л, Т3Д, Т5Л, Т5Д, Т6, Т7, Т3, Б1, Б2, Б3 укупно 17 транспортера) којима се допрема угљ у котловске бункере, а без којих блокови у случају квара на њима не могу да раде до закључења новог уговора
- додавача угља за сваки млин (укупно 24 додавача на оба блока за 16 млинова) без којих у случају квара на њима не може да ради млин и блок мора да ради са смањеном снагом све до закључења новог уговора
- транспортера на одшљакивању (укупно 10 гумених трака за оба блока) без којих блокови у случају квара на њима не могу да раде до закључења новог уговора

Ови делови погона су најоптерећенији у претстојећем зимском периоду, када су ниске спољашње температуре, а довоз угља отежан. Такође, у овом периоду се захтева и што поузданији рад блокова, који умногоме зависи од ових делова погона.

Немогућност отклањања квара на наведеним уређајима, уколико би до квара дошло, имало би за последицу смањење или чак потпуни прекид производње електричне енергије у зимском периоду када је потрошња највећа. Ово би довело до огромних финансијских губитака ЕПС-а.

8. Уговорена цена у износу од 2.609.500,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуге, број Корисника: 105-Е.03.01-449942/24-2018 од 31.12.2018.год.
број Пружаоца: 162 од 27.12.2018.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

ЈП ЕПС Београд
Финансијски директор ТЕНТ



Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке
-архива