



Број: 105ЕБД-685260/4-2019
Обреновац 23-12-2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019.) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0815/2018(540/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Услуге вулканизирања транспортних трака допреме, додавача, гумених транспортера ТЕНТ - Партија 1: Услуге вулканизирања транспортних трака допреме, додавача, гумених транспортера -ТЕНТ-А
4. **Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге и уговорена цена
5. **Првобитни рок и динамика и место пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 1 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања, а у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.
Место извршења услуге је: Локација ТЕНТ А Богољуба Урошевића Црног бр.44.,11500 Обреновац.
6. **Измењени рок и динамика и место пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у року од 1 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања, а у периоду од 13 месеци од дана закључења уговора
Место извршења услуге је: Локација ТЕНТ А Богољуба Урошевића Црног бр.44.,11500 Обреновац
7. **Првобитна цена:**
Партија 1: Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи 4.752.000,00 (словима: четири милиона седамстотина педесетдвехиљаде динара) RSD, без пореза на додату вредност. На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.
Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени
8. **Измењена цена:**
Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи 4.989.600,00 без пореза на додату вредност. На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „Услуге вулканизирања транспортних трака допреме, додавача, гумених транспортера ТЕНТ - Партија 1: Услуге вулканизирања транспортних трака допреме, додавача, гумених транспортера-ТЕНТ-А, бр.ЈН 3000/0815/2018(540/2018) спроведена је применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-449942/23-2019 од 31.12.2019. године, број Пружаоца услуге 879 од 26.12.2018. године, закључен је са понуђачем Друштво за промет и услуге „Гуматрак“ д.о.о. Обреновац, Обреновачки пут бр. 23, Барич.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је у тачки 6.31. упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 16 моделу уговора.

Чланом 16. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Након закључења предметног уговора наступиле су околности:

Уговор број 105-Е.03.01-449941/23-2018 од 31.12.2018., закључен је на период од 12 месеци, односно до 31.12.2019.године. Обавезе пружаоца услуга је вулканизација транспортних трака допреме угља 1 и 2, додавача од блокова А1 до А6, по позиву у тренутку отказа постројења транспортера или унапред планираних радова у текућем и ремонтном одржавања истих.

У случају потребе за пружањем услуге вулканизације транспортних трака, до склапања новог уговора, биће угрожен рад транспортера блокова А1-А3, транспортера блокова А4-А6, додавача блокова А1-А6 и транспортера на одлагању угља допреме угља 1 и 2. Такође, у случају оштећења транспортних трака на косом мосту и изнад бункера угља (транспортери Т3,Т4 и Т5) постоји опасност прекида у раду три блока истовремено.

Из напред наведених разлога потешко је продужити рок пружања услуге за 30 дана и повећати вредност постојећег уговора за 5%, на основу чега би било могуће остварити услуге вулканизације транспортних трака до склапања новог уговора. На овај начин обезбедиће се несметани рад транспортера допреме угља 1 и 2 и додавача блокова А1-А6.

10. Остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/0815/2018(540/2018)
- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-449942/23-2019 од 31.12.2019. године, број Пружаоца услуге 879 од 26.12.2018. године
- Допис стручне службе наручиоца од 17.12.2019. године
- Предлог за измену уговора број 105.Е.03.01.-685260/3-2019 године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива