

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е.03.01-81775/2-2020

Обреновац 07-02-2020



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 30. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.301629/19-19 од 05.06.2019. године) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1730/2018 (3000/1207/2018)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Замена дела топлог саћа ротационог загрејача ваздуха блока А3 ТЕНТ-А“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок и динамика пружања услуге
5. **Првобитни рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора, према динамици наручиоца, у складу са термин планом ремонта.
Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по наручиоца. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге о датуму увођења у посао 10 (десет) дана раније.
6. **Измењени рок и динамика пружања услуге:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши у периоду од 24 месеца од дана закључења уговора, према динамици наручиоца, у складу са термин планом ремонта.
Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по наручиоца. Корисник услуге ће обавестити Пружаоца услуге о датуму увођења у посао 10 (десет) дана раније.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Замена дела топлог саћа ротационог загрејача ваздуха блока А3 ТЕНТ-А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 1730/2018 (3000/1207/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-30170/5-2019 од 12.02.2019. године, број Пружаоца услуге: 60-5 од 07.02.2019. године, закључен је са групом понуђача коју чине „Балкан“ д.о.о. Ниш, ул. Хајдук Вељкова бр. 35А (лидер) и „Балкан Наисус“ д.о.о. Александрово, Александрово бб, Меровина (члан групе).

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је конкурсном документацијом у тачки 6.31. Упутства понуђачима како да сачине понуду и члану 25. модела уговора.

Чланом 25. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ОГРАНАК ТЕНТ

Богољуба Урошевића-Црног 44, 11500 Обреновац

eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 103920327
Матични број: 20053658

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-81775/1-2020 од 07.02.2020. године наведено је да је реализација овог уговора била је предвиђена у току ремонта блока А3 у 2019. години, који је требао да траје 60 дана.

Предмет овог уговора је замена дела топлог саћа ротационог загрејача ваздуха блока А3, дакле само услуга замене саћа. За набавку топлотног саћа Корисник услуге је расписао другу јавну набавку број 1646/2018 (3000/1206/2018) – Набавка дела топлог саћа ротационог загрејача ваздуха блока А3 ТЕНТ А. Међутим, у тој јавној набавци је био изјављен захтев за заштиту права, и наручилац је закључио уговор за испоруку добара дана 02.09.2019. године, када је ремонт блока А3 већ био у току. Предметним уговором је у члану 5. наведено да је рок испоруке добара 120 дана од дана закључења уговора. Што значи да Корисник услуге до завршетка ремонта блока А3 у 2019. години није могао да обезбеди саће за замену.

Такође ремонт блока А3 је непланирано скраћен са 60 на 29 дана, и у том периоду није било могуће извршити овај уговор. Ремонт блока А3 у трајању од 60 дана је померен за 2020. годину.

Имајући у виду све напред наведено, а посебно чињенице да Корисник услуге није обезбедио саће за замену и да је ремонт блока А3 у 2019. години скраћен са 60 на 29 дана, потребно је извршити измеу Уговора у погледу рока пружања услуга, на тај начин што ће се рок за пружања услуга продужити за 12 месеци.

8. Уговорена цена у износу од 5.999.700,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС број 105.E.03.01-81775/1-2020 од 07.02.2020. године
- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/1207/2018 (1730/2018)
- Уговор о пружању услуге – Замена дела топлог саћа ротационог загрејача ваздуха блока А3 ТЕНТ-А, број Корисника услуге 105.E.03.01.-30170/5-2019 од 12.02.2019.године, број Пружаоца услуге 60-5 од 07.02.2019. године
- Уговор о купопродаји добара - Набавка дела топлог саћа ротационог загрејача ваздуха блока А3 ТЕНТ А, број Купца 105.E.03.01.-24856/39-2019 од 02.09.2019. године, број Продавца 0108UG/19 од 29.08.2019. године, закључен са групом понуђача „Тим-Инвест“ д.о.о. Београд (лидер) и „PES Industry“ a.s. Требич, Република Чешка (члан групе)
- Допис стручне (техничке) службе Корисника услуге 5302.E.03.01.-30170/10-2019 од 17.12.2019. године
- Обавештење о трајању ремонта блока А3, број 12.03.-25/64-2019 од 12.08.2019. године
- Термин план ремонтата за 2019. годину

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива