

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	1/3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.
Место: Обреновац
Број: 105.Е.03.01. 3857/18 2018
17.05.2018.год. 17-05-2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105.Е:03.01. 3857/18-2018 од 11.05.2018. године), финансијски директор Огранка ТЕНТ, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.296992/1-2017 од 15.06.2017.године. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 3000/0897/2016 (1549/2016)

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку добара: Набавка раста блока А-4, (назив и шифра из ОРН: 42164000 – помоћни уређаји за котлове) по основу неиспуњења услова за доделу уговора по основу објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току буџетске године односно наредних шест месеци.
2. Процењена вредност јавне набавке износи: 68.750.000,00 динара без ПДВ.
3. Поступак ће бити поново спроведен: следеће буџетске године.
4. Наручилац нема обавезу надокнаде трошкова за припрему понуде.
5. Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
6. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	2/3

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основни подацима о понуђачима по редоследу пријема понуда:

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Група понуђача: „VIA OCEL“ d.o.o. Београд (лидер) и GE Power AG, Str. Boveristrasse No. 22, Manheim (члан групе)	Ул. Тадеуша Кошћушка бр. 56 Београд Str. Boveristrasse No. 22, Manheim
2.	„М – ENERGO“ d.o.o. Београд	Ул. Веле Нигринове бр. 1, Београд

Након доношења одлуке о додели уговора број 105.E.03.01.-3857/6-2018 од 25.01.2018. године, понуђач „М – ENERGO“ d.o.o. Београд је дана 01.02.2018. године изјавило захтев за заштиту права којим је оспорило разлоге за одбијање своје понуде. Наручилац је поступајући по поднетом захтеву за заштиту права доставио Републичкој комисији Одговор на захтев за заштиту права и документацију која се односи на предметни поступак јавне набавке. Републичка комисија је својим решењем број 4-00-108/2018 од 09.03.2018. године које је код наручиоца заведено дана 17.04.2018. године под бројем 105.E.03.01.-3857/13-2018, усвојила поднети захтев као основан и делимично поништила поступак у фази стручне оцене понуда и доношења одлуке о додели уговора 105.E.03.01.-3857/6-2018 од 25.01.2018. године.

Комисија је предложила Наручиоцу да, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке по основу објективних и доказивих разлога услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току буџетске године односно наредних шест месеци.

Образложење објективних и доказивих разлога:

Поступак јавне набавке је покренут доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 105.E.03.01.-382507/3-2016 од 25.11.2016. године. Било је превиђено да се предметни раст угради у току капиталног ремонта блока А4 у 2017. години. Међутим ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а као нови термин за почетак реализације свих демонтажно-монтажних радова одређен је 01.03.2018.године.

Након доношења прве одлуке о додели уговора уследила су четири захтева за заштиту права која су онемогућила да се започети поступак јавне набавке оконча.

Наручилац је последње Решење Републичке комисије примио дана 17.04.2018. године, а капитални ремонт је почео 03.03.2018. године.

Имајући у виду да је планирани рок испоруке био 6 месеци од дана ступања уговора на снагу, а да се капитални ремонт завршава 20.07.2018. године, и да је немогуће да раст буде испоручен и уграђен до окончања ремонта, престала је потреба наручиоца за овом јавном набавком.

Овај поступак јавне набавке се обуставља из разлога који су на страни наручиоца, па исти има обавезу да понуђачу накнади трошкове припреме понуде који се односе на израду узорка или модела односно на трошкове прибављања средстава обезбеђења али понуђачи нису тражили накнаду трошкова.

	Одлука о обустави поступка	Ознака формулара	QF-G-026
		Број страна	3/3

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

Финансијски директор Огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви