

Број: 105-Е.03.01-201668/2-2017
Обреновац 11.05.2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.276905/1-17 од 05.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, шеф финансијске службе у огранку ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 100284/2014

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - „Трошкови препарцелизације и геодетске услуге за потребе препарцелизације комплекса ТЕНТ Б“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења
5. **Првобитни рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 24 месеца од ступања уговора на снагу.
6. **Измењени рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 36 месеци од ступања уговора на снагу.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Трошкови препарцелизације и геодетске услуге за потребе препарцелизације комплекса ТЕНТ Б“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 100284/2014 применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 27876 од 03.06.2015. године, број Извршиоца: 34/15 од 03.06.2015. године, закључен је са групом понуђача коју чине: Привредно друштво за геодетске послове „ГЕОДАТА ПГЈ“ д.о.о. Обреновац, Војводе Мишића 219 (овлашћени члан) и „Архиплан“ д.о.о. Аранђеловац Кнеза Михаила 66 (члан групе)

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: *“Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 24 месеца од ступања уговора на снагу.”*

Извршилац услуге се дописом број 17/17-001 од 21.04.2017. године, који је заведен код Наручиоца дана 21.04.2017. године под бројем 105.E.03.01.-201668/1-2017, обратио Наручиоцу са захтевом за измену уговора у делу који се односи на рок извршења. У допису је наведено да до дана сачињавања дописа нису регулисана имовинско – правна питања у корист Наручиоца, а везано за одређене катастарске парцеле које су назначене у прилогу захтева. Како су у питању објективне околности на које извршилац није могао да утиче, предложено је да се уговор измени у делу који се односи на рок извршења.

Стручна (техничка) служба Наручиоца је у допису навела да је Влада Републике Србије дана 24.05.2016. године донела Решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, ради изградње објекта у циљу уређења локације и несметаног функционисања ТЕНТ Б. Даље је наведено да је дана 17.05.2017. године права служба огранка ТЕНТ поднела захтев одељењу за имовинско правне послове ГО Обреновац. Даном 22.05.2017. године поднет је и захтев за експропријацију одељењу за имовинско правне послове ГО Обреновац. Наведено је да захтев није поднет одмах по добијању јавног интереса јер наручилац није био у могућности да обезбеди средства и банкарску гаранцију за наведену експропријацију. Како наручилац није решио имовинско – правне односе у оквиру комплекса ТЕНТ Б, то понуђач није могао да изврши предмет јавне набавке, то је наручилац сагласан са предложеном изменом рока извршења.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 14.992.100,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 27876 од 03.06.2015. године, број Извршиоца: 34/15 од 03.06.2015. године

- Допис Извршиоца број 17/17-001 од 21.04.2017. године, који је заведен код Наручиоца под бројем 105.E.03.01.-201668/1-2017 од 21.04.2017. године

- Преглед катастарских парцела

- Образложење техничке (стручне) службе Наручиоца

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Шеф финансијске службе у огранку ТЕНТ

Божидар Младеновић дипл.ек.

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива

