

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е-03.01-288950/2-2016
Обреновац 6.1-08-2016



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.-72300/3-16 од 01.03.2016. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1616/2015 (102161/2015)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет :** Набавка услуга - „Замена генератора блока Б2“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења у делу који се односи на активност број 6 из обрасца понуде
5. **Првобитни рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од:
 - за активност бр. 1 из Обрасца понуде 30 дана од датума потписивања уговора
 - за активност бр. 2 из Обрасца понуде, 7 дана од дана увођења Извршиоца у посао
 - за активност бр. 3 - 6 (3,4,5,6) из Обрасца понуде рок извршења је према усаглашеном термин плану замене генератора блока Б2, 75 дана од дана увођења Извршиоца у посао.
6. **Измењени рок извршења:** Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од:
 - за активност бр. 1 из Обрасца понуде 30 дана од датума потписивања уговора
 - за активност бр. 2 из Обрасца понуде, 7 дана од дана увођења Извршиоца у посао
 - за активност бр. 3 - 6 (3,4,5,6) из Обрасца понуде рок извршења је до 15.11.2016. године
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**
Набавка услуга - „Замена генератора блока Б2“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1616/2015 (102161/2015) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Наручиоца 03.01.- 45054/17-15 од 14.12.2015. године, број Извршиоца: 5830/15 од 18.12.2015. године, закључен је са понуђачем „Феромонт инжењеринг“ д.о.о., са седиштем у Београду, Бачванска 21/II.

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је:

„Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од:

- *за активност бр. 1 из Обрасца понуде 30 дана од датума потписивања уговора*
- *за активност бр. 2 из Обрасца понуде, 7 дана од дана увођења Извршиоца у посао*
- *за активност бр. 3 - 6 (3,4,5,6) из Обрасца понуде рок извршења је према усаглашеном термин плану замене генератора блока Б2, 75 дана од дана увођења Извршиоца у посао.“*

Стручна (техничка) служба Наручиоца је у допису број 2338.Е.03.02-263648/1-2016 од 05.07.2016. године навела да је неопходно извршити измену уговора у делу рока извршења односно у делу рока за извршење услуге из тачке 6 обрасца понуде. Као разлог за измену Уговора наведене су објективне околности које нису на страни Извршиоца услуге, већ кашњење у испоруци добара предвиђених уговорима Наручиоца закљученим са другим добављачима који су везани за ремонт блока Б2. Имајући у виду да кашњење у испоруци опреме по другим уговорима наручиоца, представља објективну околност на коју Извршилац није могао утицати предложена је измена рока на тај начин што ће се рок за извршење активности из тачке 6 обрасца понуде продужити до 15.11.2016. године.

Извршилац се дописом број 105.Е. 03.01.-288950/1-20169 од 21.07.2016. године сагласио са захтевом за измену уговора.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 69.424.774,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Наручиоца: 03.01.- 45054/17-15 од 14.12.2015. године, број Извршиоца: 5830/15 од 18.12.2015. године

- Образложење техничке (стручне) службе Наручиоца број 2338.Е.03.02-263648/1-2016 од 05.07.2016. године

- Допис Извршиоца број 2887/16 од 20.07.2016. године, број Наручиоца 105.Е.03.01.-288950/1-2016 од 21.07.2016. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Финансијски директор ТЕНТ

Милорад Лазић, дипл.ек.

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива