

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44



Број: 105-Е.03.01-7168/11-2016
Обреновац, 31-05-2016
(место и датум)

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12,14/15,68/15), члана 50. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01-72300/3-16 од 01.03.2016. године, у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0675/2015 (102481/2015)

- 1. Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
- 2. Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
- 3. Предмет:** Изградња IV дренажног прстена касете III депоније пепела и шљаке ТЕНТ А.
Елемент уговора који се мења: РОК ИЗВОЂЕЊА радова.
- 4. Првобитни рок извођења:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши у року од два месеца од увођења у посао, односно од дана отварања грађевинског дневника. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 15 дана након потписивања уговора.
- 5. Измењени рок извођења:** Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши најкасније до 24.06.2016. године.
- 6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова : Изградња IV дренажног прстена касете III депоније пепела и шљаке ТЕНТ А. уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке 3000/0675/2015 (102481/2015) применом преговарачког поступка у складу са чланом 35. Став 1. Тачка 1. (ЗЈН 124/12, 14/15,68/15). Уговор о извођењу радова закључен је са понуђачем „МИП Градинг“ д.о.о. Обреновац – Београд (лидер), Саве Ковачевића 3, 11500 Обреновац, „Хидротехника-хидроенергетика“ а.д. Београд (члан групе), Браће Крсмановића 13, 11000 Београд, број Инвеститора 105-Е.03.01-7168/11-2016 од 22.02.2016. године, број Извођача 53/2016 од 23.02.2016.године. Одредбом члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извођења наведено је: Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изврши у року од два месеца од увођења у посао, односно од дана отварања грађевинског дневника. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 15 дана након потписивања уговора.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
11000 Београд, Царице Милице 2
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ : 103920327
Матични број: 20053658
Тел: 011/20 24 600

Дана 28.05.2016. године Извођач је доставио допис у коме наводи да је потребно продужити рок извођења радова а због непедвиђених околности који су успорили динамику извођења радова, а који се претежно односе на временске услове. Извођач је навео да је потребно продужити рок до 24.06.2016. године.

Инвеститор се сагласио са захтом за продужење рока .

Прилог- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

- (1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.
 - (2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.
 - (3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.
 - (4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.
 - (5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.
7. Уговорена цена у износу од 15.811.132,25 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.

Достављено:

-архива

-уз предмет ове јавне набавке



Финансијски директор ТЕНТ

Милорад Лазић, дипл.ек.

Handwritten signatures and initials in blue ink.