

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е.03.01-81664/11-2017
Обреновац 08-02-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.72300/3-16 од 01.03.2016. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/0919/2016 (970/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет :** Набавка услуга - „Услуге израде машинског и електро пројекта дувача гара котла блока А4“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења у делу који се односи на израду „Пројекта за извођење реконструкције инсталације дувача гара котла блока А4 - машински и електро део“ и „Главног пројекта заштите од пожара реконструисане инсталације дувача гара котла блока А4“
5. **Првобитни рок извршења:** Рок за извршење „Идејног пројекта реконструкције инсталација дувача гара котла блока А4 – машински и електро део“ је до 15.09.2016. године, а рок за извршење „Пројекта за извођење реконструкције инсталације дувача гара котла блока А4 - машински и електро део“ и „Главног пројекта заштите од пожара реконструисане инсталације дувача гара котла блока А4“ је 6 месеци од потписивања уговора.
6. **Измењени рок извршења:** Рок за извршење „Идејног пројекта реконструкције инсталација дувача гара котла блока А4 – машински и електро део“ је до 15.09.2016. године, а рок за извршење „Пројекта за извођење реконструкције инсталације дувача гара котла блока А4 - машински и електро део“ и „Главног пројекта заштите од пожара реконструисане инсталације дувача гара котла блока А4“ је 7 месеци од потписивања уговора.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Услуге израде машинског и електро пројекта дувача гара котла блока А4“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0919/2016 (970/2016) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-211253/13-2016 од 03.08.2016. године, број Пружаоца услуге 455/2016 од 08.08.2016. године, закључен је са групом понуђача коју чине: „Balkan Energy Team“ d.o.o. Београд, Мајке Јевросиме 8 (овлашћени члан групе понуђача) и „Термоелектро Енел“ АД Београд, Уралска 9 (члан групе).

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: "Рок за извршење „Идејног пројекта реконструкције инсталација дувача гара котла блока А4 – машински и електро део“ је до 15.09.2016. године, а рок за извршење „Пројекта за извођење реконструкције инсталације дувача гара котла блока А4 - машински и електро део“ и „Главног пројекта заштите од пожара реконструисане инсталације дувача гара котла блока А4“ је 6 месеци од потписивања уговора."

Овлашћени члан групе понуђача се дописом од 19.01.2017. године обратио Кориснику услуга са захтевом за продужење рока извршења уговора у делу који се односи на израду „Пројекта за извођење реконструкције инсталације дувача гара котла блока А4 - машински и електро део“ и „Главног пројекта заштите од пожара реконструисане инсталације дувача гара котла блока А4“. Наведено је да је разлог због кога се тражи продужење рока недостатак улазних података о дувачима гара који треба да буду уграђени на котлу блока А4, те је потребно да се рок за извршење продужи за још 30 дана.

Образложењем стручне службе Корисника услуга наведено је да је току поступак јавне набавке за набавку дувача гара блока А4, те да се још увек не зна финално техничко решење за дуваче гара. Како је техничко решење односно особине дувача гара једна од подлога за израду пројекта, то пружалац услуге без тога не може да уради горе наведене пројекте и сагласни су са продужењем рока за извршење услуге за 30 дана.

Прилог:

- Извод из Закона о облигационим односима, „Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

8. Уговорена цена у износу од 3.985.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.


Прилог:

- Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-211253/13-2016 од 03.08.2016. године, број Пружаоца услуге 455/2016 од 08.08.2016. године

- Допис пружаоца услуге од 19.01.2016. године

- Образложење техничке службе Наручиоца

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3(три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива

Handwritten initials and signatures: "JL", "B", "JP", "Ba", "M", "M".