

Број: 105-E.03.01-20943/4 - 2018
Обреновац 30-01-2018

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансисјки директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1051/2016 (1715/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова - „Складиште уља и мазива“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок завршетка радова и рок важности уговора
5. **Првобитни рок завршетка радова:**
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 6 месеци од дана увођења Извођача радова у посао.
6. **Измењени рок завршетка радова:**
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе до 01.05.2018.године.
7. **Првобитни рок важности уговора:**
Овај Уговор важи највише 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.
8. **Измењени рок важности уговора:**
Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза, а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова - „Складиште уља и мазива“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1051/2016 (1715/2016) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.E.03.01-37473/5-2017 од 17.03.2017. године, број Извођача радова: 13/17 од 17.03.2017. године, закључен је са групом понуђача коју чине: ГТП „IMES-COOP“ д.о.о. из Обреновца, ул: Фрушкогорска бр.21, 11500 Обреновац, (као лидер у име и за рачун групе понуђача), ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, ул: Руменачки пут бр. 2, 21 (члан групе понуђача), „Електроват“ д.о.о. из Београда, ул: Шуматовачка бр.124/6, 11000 Београд (члан групе понуђача) и „Мип Градинг“ д.о.о. Обреновац, ул: Саве Ковачевића бр. 3, 11500 Обреновац (члан групе понуђача)

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.32. упутства понуђачима како да сачине понуду - Измене током трајања уговора и Одељком 8 - модел уговора у члановима 8 и 31.

Чланом 8. и чланом 31. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-20973/3-2018 од 24.01.2018. године наведено је да је Извођач радова уведен у посао 31.07.2017. године - 4 месеца након ступања Уговора на снагу. Даље је наведено да је друга половина рока за извођење радова обухватила зимски период (новембар, децембар, јануар), те да су то месеци који не припадају пуној грађевинској сезони а поготово за објект који је предмет овог уговора где се радови и изводе напољу на отвореном простору. Како би се радови извели безбедно и квалитетно по предмјеру и пројекту, предложено је да се продужити рок за извођење радова до 01.05.2018. године.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нити су могли знати да ће након закључења уговора, наступити наведене околности.

10. Уговорена цена у износу од 69.567.220,70 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС 105.E.03.01-20973/3-2018 од 24.01.2018. године
- Извод из Конкурсне документације број 105-E.036.01-444231/5/-16 од 16.12.2016. године
- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.E.03.01-37473/5-2017 од 17.03.2017. године, број Извођача радова: 13/17 од 17.03.2017. године
- Допис број 105.E.03.01-20973/2-2018 од 18.01.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива