

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансиски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1051/2016 (1715/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка радова - „Складиште уља и мазива“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок завршетка радова
5. **Првобитни рок завршетка радова:**
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе до 01.05.2018. године.
6. **Измењени рок завршетка радова:**
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе до 25.05.2018.године.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка радова - „Складиште уља и мазива“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1051/2016 (1715/2016) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105.Е.03.01-37473/5-2017 од 17.03.2017. године, број Извођача радова: 13/17 од 17.03.2017. године, закључен је са групом понуђача коју чине: ГТП „IMES-COOP“ д.о.о. из Обреновца, ул: Фрушкогорска бр.21, 11500 Обреновац, (као лидер у име и за рачун групе понуђача), ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, ул: Руменачки пут бр. 2, 21 (члан групе понуђача), „Електроват“ д.о.о. из Београда, ул: Шуматовачка бр.124/6, 11000 Београд (члан групе понуђача) и „Мип Градинг“ д.о.о. Обреновац, ул: Саве Ковачевића бр. 3, 11500 Обреновац (члан групе понуђача)

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.32. упутства понуђачима како да сачине понуду - Измене током трајања уговора и Одељком 8 - модел уговора у члановима 8 и 31.

Чланом 8. и чланом 31. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Анексом број 1, број Наручиоца 105-Е.03.01.20973/6-2018 од 30.01.2018. године, број Извођача 04/18 од 30.01.2018. године продужен је рок извођења радова до 01.05.2018. године, из разлога што је друга половина рока за извођење радова обухватила зимски период (новембар, децембар, јануар), те да су то месеци који не припадају пуној грађевинској сезони а поготово за објект који је предмет овог уговора где се радови и изводе напољу на отвореном простору.

Након закључења Анекса број 1, настављени су радови, међутим због временских неприлика било је застоја у извођењу радова, што је евидентирано у грађевинском дневнику. Имајући у виду да је евидентирано 25 нерадних дана потребно је продужити рок за извођење радова.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нити су могли знати да ће након закључења уговора, наступити наведене околности.

8. Уговорена цена у износу од 69.567.220,70 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова од 25.04.2018. године
- Извод из Конкурсне документације број 105-Е.036.01-444231/5/-16 од 16.12.2016. године
- Уговор о извођењу радова, број Наручиоца 105-Е.03.01-37473/5-2017 од 17.03.2017. године, број Извођача радова: 13/17 од 17.03.2017. године
- Анекс 1 број Наручиоца 105-Е.03.01.20973/6-2018 од 30.01.2018. године, број Извођача 04/18 од 30.01.2018. године
- Допис број 105-Е.03.01-20973/8-2018 од 17.04.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива