

Број: 105-E.03.01-51940/4 - 2018
Обреновац 29-05-2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансисјки директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1835/2016 (1686/2016)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка добара - „Набавка дизел агрегата ТЕНТ А“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок уградње добара
5. **Првобитни рок уградње:** Рок за уградњу испоручених добара је 12 месеци од дана ступања Уговора на снагу, а према динамици Наручиоца.
6. **Измењени рок уградње:** Рок за уградњу испоручених добара је 14 месеци од дана ступања Уговора на снагу, а према динамици Наручиоца.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка добара - „Набавка дизел агрегата ТЕНТ А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1835/2016 (1686/2016) применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о купопродаји добара, број Купца 105-E.03.01-55214/18-2017 од 23.05.2017. године, закључен је са групом понуђача коју чине „SENERMAX“ d.o.o. Лукијана Мушицког 9, 21000 Нови Сад (лидер) и „TEHNOLINK“ d.o.o. Огледна поља 55, 21236 Ченг (члан групе понуђача).

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је одељком 8. Конкурсне документације - Модел Уговора, у члану 19.

Чланом 19 Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.E.03.01-51940/3-2018 од 16.05.2018. године наведено је да је уградња дизел агрегата предвиђена за време трајања ремонта блока А4 у 2018. години, јер је једино тада могуће извршити уградњу и пуштање у рад истог. Након закључења предметног уговора, достављен је пројекат за продувавање котла на блоку А4, и констатовано је да ће на месту уградње дизел агрегата бити постављене цеви за продувавање котла, тако да уградња дизел агрегата неће бити могућа док се цеви не буду уклониле, односно док се не заврши продувавање котла. Како је продувавање котла по термин плану предвиђено за 10.07.2018. године, што је условило померање рока уградње дизел агрегата који је био предвиђен за време трајања ремонта блока А4, односно до 05.06.2018. године, неопходно је продужити рок уградње дизел агрегата.

Имајући у виду све напред наведено предложено је да се продужи рок уградње дизел агрегата за 2 месеца.

8. Уговорена цена у износу од 6.980.000,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС, број 105.E.03.01-51940/3-2018 од 16.05.2018. године
- Захтев за анекс уговора, број 5301.E.03.01-51940/2-2018 од 04.05.2018. године
- Извод из Конкурсне документације за ЈН 3000/1835/2016 (1686/2016)
- Уговор о купопродаји добара, број Купца 105.E.03.01-35214/18-2017 од 23.05.2017. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива