

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105-Е.03.01-267688/17-2017
Обреновац 27-10-2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја од директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансисјки директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/1503/2017 (963/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга - : „Контрола прорачуна NOx Блока А4“.
4. **Елемент уговора који се мења:** рок испоруке и рок важности уговора
5. **Првобитни рок извршења:**
Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора износи 90 (деведесет) дана од дана ступања Уговора на снагу.
6. **Измењени рок извршења:**
Пружалац услуге је обавезан да услугу изврши до краја ремонта блока А4, односно до 18.07.2018. године
Датум застоја блока може бити промењен у складу са потребама Корисника услуге. Корисник услуге задржава право да промени термин почетка ремонтних радова, без додатних трошкова по Корисника услуге.
У случају из претходног става овог члана Уговора Корисник услуге ће поступати у складу са чланом 115. Закона.
7. **Првобитни рок важности уговора:**
Уколико Уговор није извршен, раскинут или престао да важи на други начин у складу са одредбама овог Уговора или Закона, Уговор престаје да важи истеком рока од 6 месеци од дана ступања уговора на снагу.
8. **Измењени рок важности уговора:**
Уговор важи до обостраног испуњења уговорних обавеза , а што не утиче на одредбе о гарантном року и обавезама из гарантног рока.

9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга „Контрола прорачуна NOx Блока А4“ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1503/2017 (963/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 105.Е.03.01-267688/11-2017 од 31.07.2017. године, број Пружаоца услуге: С-034-ЕН-17 од 10.08.2017. године, закључен је са групом понуђача које у име и за рачун групе заступа лидер -Енергопројект Ентел а.д. Београд из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр.12.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је у тачки 6.30., као и у моделу уговора у члану 24.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01-267688/16-2017 од 16.10.2017. године наведено је да је - ЈП ЕПС је кроз ребаланс производног и пословног плана за 2017. годину, а на основу Пословног колегијума и закључка 12.01.312683/24-17 од 28.06.2017. године обавестио Надзорни одбор о потреби одлагања капиталног ремонта термоблока А4 у ТЕНТ А за 2018. годину и одложио реализацију ревитализације блока ТЕНТ А4 за 8 месеци, а нови термин је 01.03.2018.године.

Наступање наведених околности ни у ком случају није зависило од воље наручиоца: јер према околностима под којима је спроведен поступак предметне јавне набавке и према својим личним својствима: предлагач набавке, чланови и заменици чланова Комисије за ЈН, нису знали и нису били дужни знати да ће, након закључења оквирног споразума, наступити наведене околности.

10. Уговорена цена у износу од 6.600.000,00 се не мења.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова ЈП ЕПС 105.Е.03.01-267688/16-2017 од 16.10.2017. године
- Извод из Конкурсне документације ЈП ЕПС 105.Е.03.01-267688/5-2017
- Уговор о купопродаји број Корисника услуге ЈП ЕПС 105.Е.03.01-267688/11-2017 од 31.07.2017. године, број Пружаоца услуге С-034-ЕН-17 од 10.08.2017. године
- Закључак надзорног одбора број 105.Е.03.01-312683/24-2017 од 28.06.2017. године
- Термин план капиталног ремонта ТЕНТ А4 у 2018., број 12.03.312094/2-17 од 30.08.2017. године
- Записник, број купца 105.Е.03.01-267688//15-2017 од 12.10.2017. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор огранка ТЕНТ
Жељко Вујиновић



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива