

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, финансијски директор ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3000/1538/2017 (494/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Царице Милице 2
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет :** Набавка услуга – „Проширење плана регулације за ТЕНТ А са припадајућом депонијом, проширење границе“
4. **Елемент уговора који се мења:** рок извршења
5. **Првобитни рок извршења:** Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је најкасније до 01.05.2018. године.
6. **Измењени рок извршења:** Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је најкасније до 01.09.2018. године.
7. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Набавка услуга - „Проширење плана регулације за ТЕНТ А са припадајућом депонијом, проширење границе“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1538/2017(494/2017) применом преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36 став 1 тачка 2 ЗЈН (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 03.01.226362/15-2017 од 24.08.2017. године, број Пружаоца услуге: 021-1406/17 од 07.09.2017. године, закључен је са понуђачем Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд“, са седиштем у Београду, Палмотићева 30.

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: „Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је најкасније до 29.12.2017. године.“

Анексом 1 уговора извршена је измена члана 7. Уговора, односно измена уговореног рока извршења из разлога што су допуне програмских садржаја у виду пристаништа на Сави и повећања површина за потребе реализације пројекта одсумпоравања, проузроковале су додатну сарадњу и обнављање поступка прибављања услова и сагласности од надлежних институција и предузећа, као и корекције планског решења Нацрта Плана генералне регулације за објекте Термоелектране „Никола Тесла“ А са припадајућом депонијом. Извршилац се након закључења Анекса 1 обратио Наручиоцу дописом да је потребно поново продужити рок из разлога што је процедура излагања на јавни увид Нацрта плана генералне регулације за објекте термоелектране Никола Тесла А са припадајућом депонијом, ГО Обреновац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину (у даљем тексту: План генералне регулације), обављена у периоду од 14.02.2018. до 19.03.2018.год, након чега је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 29.03.2018.године, закључила да је завршена процедура јавног увида у Нацрт плана генералне регулације и да се након извршених корекција у складу са Извештајем о јавном увиду може упутити у даљу процедуру. Имајући у виду време које је потребно да се након достављања коначног елабората Плана генералне регулације Секретаријату за урбанизам заврши процедура коју је потребно извршити пре усвајања Плана генералне регулације од стране Скупштине града Београда, потребно је продужити рок извршења услуга до 01.09.2018. године.

8. Уговорена цена у износу од 1.993.169,08 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговорених услова од 25.04.2018. године
- Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 03.01.226362/15-2017 од 24.08.2017. године, број Пружаоца услуге: 021-1406/17 од 07.09.2017. године
- Анекс 1 број Корисника услуге 105-Е.03.01-226362/22-2017 од 12.12.2017., број Пружаоца услуге 021-2050/17 од 19.12.2017. године
- Допис Извршиоца број од 24. 04.2018. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансијски директор ТЕНТ

Жељко Вујиновић



Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива