

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
Улица: Богољуба Урошевића Црног број 44
Број: 105-Е-0301-517339/4-2018
Обреновац 28-10-2018



На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја 2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја в.д. директора ЈП ЕПС број 12.01.-296992/1-17 од 15.06.2017. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд; финансијски директор огранка ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈН 3000/1427/2017(405/2017)

1. **Назив наручиоца:** Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13
Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац
Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44
2. **Врста наручиоца:** државно јавно предузеће
3. **Предмет:** Набавка услуга: „ Хидросетва на депонији пепела ТЕНТ А “
4. **Елемент уговора који се мења:** место пружање услуге
5. **Првобитни рок и место пружања услуге:**

Дат у члану 5 и гласи:

Услуга се врши током трајања уговора, а по потреби и писаном позиву Наручиоца
Место извршења услуга :Локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац.

6. Измењени рок и место пружања услуге:

Услуга се врши током трајања уговора, а по потреби и писаном позиву Наручиоца.
Место извршења услуга :
Локације ТЕНТ А Обреновац и ТЕНТ Б Ушће.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга „ Хидросетва на депонији пепела ТЕНТ А “ уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/1427/2017(405/2017) применом отвореног поступка у складу са чланом 32. (ЗЈН 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуга 105-Е.03.01-313754/19-2017 од 01.12.2017.године, закључен је са Нова Земља“, ДОО из Београда, ул. Борска, бр.38.

Могућност измене предвиђена је у моделу уговора у члану 18.

Током текуће године више пута је покушана реализација уговора на локацији ТЕНТ А. Сав пратећи материјал потребан за хидросетву је испоручен у магацин у априлу и било је планирано да се хидросетва уради у пролећном сетвеном року. Због неочекиваног проблема са дренажним системом на касети III на депонији пепела ТЕНТ А хидросетва је одложена за јесен текуће године.

Међутим, ни у сада хидросетва на депонији пепела ТЕНТ А није безбедна за механизацију ни за саме извођаче, што је и потврђено од стране Рударског института из Земуна који је пројектант депоније пепела и шљаке. Насипи који су предвиђени за сетву су веома стрми и нестабилни. Не може се обезбедити пут за безбедно кретање камиона са материјалом по насипима депоније пепела.

Имајући у виду да је хидросетву потребно извршити у наредних 10-15 дана, мења се локација извршења услуге, односно додаје се и локација буде ТЕНТ Б, где је тренутно хидросетва једино могућа..

8. Уговорена цена у износу од 2.700.000,00 динара се не мења.

Прилог:

- Захтев за продужење рока од 11.10.2018. године
- Предлог за измену уговорених услова од 22.10.2018. године
- Извод из Конкурсне документације
- Уговор о пружању услуге Корисника услуге 105-Е.03.01-313754/19-2017 од 01.12.2017.године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Финансисјки директор огранка ТЕНТ

Жељко Вујиновић

Достављено:

- уз предмет ове јавне набавке
- архива